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Resumen

El PLAN DE ACTUACION INTEGRADO (PAI) DE ALDAIA: "“DONDE EL AGUA Y LA CIUDAD
CONVIVEN" es la propuesta del Ayuntamiento para desarrollar actuaciones integradas
de recuperacion, reconstruccion y relanzamiento tras la DANA del 28 de octubre de
2024, en el marco del "Anuncio de Expresiones de Interés para la asignacion de senda
financiera FEDER para actuaciones de las entidades locales especialmente afectadas
por la DANA del 28 de octubre de 2024 con cargo al objetivo especifico 2.10 del
Programa Plurirregional de Espafia FEDER 2021-2027", con financiacion FEDER dentro
de RESTORE.

=AC
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Aldaia es entidad local elegible al figurar en el Anexo del Real Decreto-ley 6/2024
(municipios especialmente afectados por la DANA), cumpliendo la condicién
habilitante del Anuncio de Expresiones de Interés.
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Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

A efectos de convocatoria, se encuadra como ciudad intermedia (mas de 20.000 y
menos de 75.000 habitantes) al contar con 34.630 habitantes (2025, INE), por lo que
puede optar a una senda financiera maxima de 9.000.000 €. El presente PAI solicita
8.997.450 € de ayuda FEDER (95%) sobre un presupuesto total de 9.471.000 €, con
aportacion municipal del 5% (473.550 €).

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
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El Plan se fundamenta en la Agenda Urbana de Reconstruccion de Aldaia 2025-2030,
que actia como estrategia marco (condicion exigida por el Anuncio). El Plan hace
referencia directa a sus objetivos y al analisis de retos, demostrando coherencia con el
Plan de Accién. El episodio de la DANA confirmé que Aldaia funciona como un sistema
interconectado en el que el comportamiento del agua condiciona el conjunto del
ecosistema urbano y la vida de las personas que residen en él. Por ello, el Plan define
su area de actuacion desde una légica sistémica -segtin como el agua se comporta- y
no como una suma de intervenciones aisladas. En concreto, el area se estructura en
dos ambitos territoriales complementarios que actian como una tnica cadena de
proteccion del casco urbano. Por un lado, el ambito noroeste (acceso del Barranco de
la Saleta), zona de riesgo PATRICOVA y especialmente afectada por la DANA, donde se
interviene en un punto clave de entrada de escorrentias y caudales para amortiguar
volumenes y velocidades y reducir impactos aguas abajo. Por otro lado, el Barrio del
Cristo, con vulnerabilidad pluvial estructural por baja cota y limitaciones de drenaje y
saneamiento, donde se actua con enfoque corrector y preventivo para minimizar
problemas recurrentes y mejorar la evacuacion, especialmente ante posibles
escenarios futuros de coincidencia entre aportes por cauce y precipitacion intensa
local.
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GONZALO, SERIALNUMBER:
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Asi, el PAl conecta estrategia y territorio con un objetivo claro: convertir Aldaia en una
ciudad preparada para responder mejor ante lluvias extremas, integrando
infraestructura hidraulica y espacio publico con funcion hidraulica para recoger,
retener, infiltrar, conducir y gestionar el agua. Con ello, el espacio publico cierra el ciclo
integral del agua, reforzando la seguridad, el funcionamiento y la resiliencia del
municipio.
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Con este enfoque, el PAI se estructura, segiin los ambitos de intervencion definidos por
FEDER, en torno a una légica integrada de gestion del agua y reduccién del riesgo de
inundacion. Los ambitos de intervencion relacionados directamente con el
Medioambiente y adaptacion al cambio climatico recogen el 96,88 % del presupuesto.

De acuerdo con el Anuncio, este PAl incorpora un programa de implementacion que se
concreta en un unico proyecto: EL ESPACIO PUBLICO COMO INFRAESTRUCTURA
VERDE-AZUL: SOLUCION INTEGRAL PARA UNA ALDAIA ADAPTADA Y PREPARADA AL
CAMBIO CLIMATICO. Este se despliega en cinco actuaciones que actiian como un
sistema:

=AC

1. Implantar infraestructuras para reducir el riesgo de inundacion en episodios de
lluvias intensas.

2. Adaptar la gestion del espacio publico en situaciones de emergencia por

inundaciones.

Mejorar y adecuar la red de saneamiento y reforzar el ciclo urbano del agua.

4. Implantar superficies permeables en cota 0 para la gestidon de escorrentias
pluviales.

5. Digitalizar el control y la gestion del ciclo urbano del agua y del riesgo de
inundacion.

TECHFRIENDLY SL,

w

=ES, O

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

Los resultados esperados se miden con indicadores FEDER y una metodologia de
calculo definida. Entre los principales: 34.644 personas beneficiadas por medidas de
proteccion frente a inundaciones (RCR 35), 2,5 ha de infraestructuras verdes mejoradas
para la adaptacion al cambio climatico (RCO 26) y 2,1 km de tuberias nuevas o
mejoradas (RCO 31).
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Finalmente, el Ayuntamiento garantiza la implementacion con un modelo de gestion
acorde a la convocatoria y asumira el rol de Organismo Intermedio Ligero (OIL) y
organizara la implementacion del PAI a través de dos unidades coordinadas (unidad
gestora y unidad ejecutora). Asimismo, el Plan incorpora los requisitos transversales
del Anuncio, incluyendo DNSH y resiliencia climatica a nivel de cada operacién, no doble
financiacion y las obligaciones de informacién y comunicacion.
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Contexto

En Aldaia, los episodios de inundaciones tienen distintos origenes:

El agua que llega por los cauces (inundacion fluvial) y la lluvia intensa local
(inundacion pluvial). En la DANA de octubre de 2024, la afecciéon se produjo
principalmente por caudales que circularon por los barrancos tras llover fuera del
término municipal. Sin embargo, el area de actuacion registra inundaciones
recurrentes asociadas a precipitaciones, y en escenarios futuros ambos efectos
pueden coincidir y amplificar la afeccion.
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La DANA (2024) alteré de forma directa la vida cotidiana de las personas en Aldaia,
afectando a hogares y servicios esenciales. El desbordamiento del barranco
Pozalet/Saleta provocé inundaciones generalizadas (56,5 % del municipio) y dafios en
viviendas y hogares (4.697 expedientes registrados y 3 de las 25 viviendas de
titularidad municipal). Muchas familias sufrieron, ademas, limitaciones en la movilidad
(mas del 90 % del parque mdvil dafiado), e interrupciones de suministros (cortes
eléctricos de hasta 15 dias e inutilizacion de los pozos del Cristo y del Alter), mientras
la economia de proximidad se resentia con mas del 90 % de comercios afectados y un
15 % de cierres definitivos.
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Ademas, incluso en las zonas que no se vieron directamente inundadas, pero que
presentan problemas recurrentes de inundaciones por precipitaciones, estos episodios
de lluvia extrema también generan una sensacion de inseguridad y temor a que vuelva
a ocurrir, afectando a la vida cotidiana y al bienestar de la poblacién de Aldaia.
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El municipio funciona como un conjunto interconectado en el que el agua, las
infraestructuras y los espacios urbanos mantienen una relacién directa, de modo que
lo que ocurre en una parte del territorio influye en el resto. El histérico de inundaciones
asociadas a lluvias intensas ha ido poniendo de manifiesto, con el tiempo, limitaciones
estructurales en la evacuacion del agua, condicionadas por la topografia llana del
municipio y por determinadas infraestructuras existentes.

GONZALO, SERIALNUMBER:

La DANA evidenci6 estas vulnerabilidades con especial intensidad, no solamente como
consecuencia de precipitaciones significativas, sino por el rapido aumento de caudal
en los barrancos que recogen aportes cuenca arriba, con efectos especialmente
relevantes en el Barranco del Poyo y en el Barranco de la Saleta en el sector noroeste.
Este episodio puso a prueba el funcionamiento del sistema urbano en su conjunto,
generando una entrada masiva de agua, arrastres y lodos que super¢ la capacidad de
absorcion de la red de alcantarillado y drenaje, y confirmé la necesidad de avanzar
hacia un enfoque mas integrado, preventivo y adaptado a escenarios climaticos
extremos, con la gestion integral del agua, desde distintos enfoques y soluciones, como
eje de laresiliencia urbana.

IRIZAR ALONSO, G

En este marco, el Ayuntamiento ya esta actuando en el municipio, con recursos propios
y apoyo de otras administraciones. Este PAI refuerza y coordina las actuaciones en
marcha para consolidar mejoras estructurales y duraderas.
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Delimitacic
Las actuaciones del PAI se desarrollan en dos areas concretas del municipio con

caracteristicas y funciones diferenciadas: el ambito noroeste del casco urbano,
acceso del barranco La Saleta, y el Barrio del Cristo.

Esta delimitacion permite articular intervenciones complementarias, actuando tanto en
el ambito noroeste del casco urbano, a la entrada del cauce del Barranco La Saleta,
como en un ambito residencial consolidado (el Barrio del Cristo), con una légica de
proyecto basada en la gestion del agua y en la proteccion del funcionamiento urbano.
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Las actuaciones se localizan en sectores concretos. Sin embargo, su efecto no se limita
a esos puntos, ya que contribuyen a mejorar el comportamiento global del sistema
urbano y del sistema municipal de drenaje, y a reforzar la confianza y el bienestar de la
ciudadania. De este modo, la delimitacion evidencia una intervencion municipal
integrada, orientada a reducir vulnerabilidades de forma preventiva y a prepararse con
mayor eficacia frente a posibles episodios futuros.
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A. Ambito noroeste del casco urbano.

Afeccidn directa por la DANA.
Riesgo fluvial: Barranco La Saleta.
Impacto local y comarcal.

Ldégica: contencion, reduccion de
escorrentias, proteccion del casco
urbano.
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B. Barrio del Cristo.
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v" No afeccion directa por la DANA.

v Vulnerabilidad estructural pluvial.

v Problemas histéricos y recurrentes de
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Peligrosidad por inundacion, Institut Cartografic Valencia

[] Zona inundada DANA 29/10/2024
Peligrosidad por inundacion
~ Peligrosidad 1
Peligrosidad 3
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Caracterizaciony
justificacion

A. Ambito noroeste del casco urbano: acceso del
Barranco La Saleta

=AC

Se vio directamente afectado por la DANA de octubre de 2024.

TECHFRIENDLY SL,

El ambito figura en la cartografia oficial del PATRICOVA y del SNCZI como zona con
riesgo de inundacion, lo que refuerza la necesidad de intervenir adaptando las
infraestructuras y reduciendo del riesgo ante futuros episodios climaticos
extremos.

=ES, O

5 Firmado por : 1. C:

Se caracteriza por la presencia de suelo productivo, logistico y comercial, por la
concentracion de grandes infraestructuras de caracter supramunicipal y por una red
hidrografica que atraviesa y estructura el ambito. Se trata, ademas, de un espacio de
transicion entre el casco urbano y el territorio periurbano, con elevada
impermeabilizacion del suelo y una fuerte relacion con los sistemas de movilidad
metropolitana.

2&idioma:
Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

-2&ent_id

El ambito esta condicionado por la presencia del Barranco de La Saleta, que lo atraviesa
y recoge escorrentias procedentes de areas situadas aguas arriba del término
municipal. Durante la DANA de 2024, el desbordamiento de este barranco fue uno de
los factores determinantes de la inundacién del entorno. Desde el punto de vista
hidroldgico, las escorrentias del municipio siguen una dindmica predominante de oeste
a este, lo que convierte este ambito en un punto principal de entrada y concentracion
de aguas que, posteriormente, se dirigen hacia el casco urbano.

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar
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IDCES-30583454D, Description:

En este entorno se localizan dos poligonos de actividad industrial y comercial con un
papel relevante en la estructura econémica y funcional de Aldaia y su entorno comarcal:
el centro comercial de Bonaire y un poligono colindante en el Sector PP4, especializado
en plasticos reciclados con tecnologia de inyeccion. La afeccion sufrida durante la
DANA tuvo consecuencias que trascendieron el ambito local, al impactar en la actividad
econdmica, la movilidad y el funcionamiento de servicios asociados a este nodo.

GONZALO, SERIALNUMBER:

IRIZAR ALONSO, G=

El motivo principal de la actuacion en esta zona se vincula a su papel como punto
de entrada al municipio de las aguas de origen fluvial, siendo un emplazamiento
idoneo para retener y laminar caudales antes de que alcancen los tejidos urbanos
residenciales.

Esto es posible porque existen zonas verdes lineales de gran superficie, de titularidad
municipal, que resultan aptas para ejecutar actuaciones de retencién y/o infiltracion
orientadas a laminar los caudales de origen fluvial que acceden por el noroeste. Estas
actuaciones buscan reducir el riesgo disminuyendo la afeccion aguas abajo en los
tejidos residenciales.
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B. Barrio del Cristo
Presenta dificultades conocidas en la evacuacion del agua que afectan de forma
reiterada en la vida cotidiana del vecindario.

Constituye un ndcleo urbano residencial consolidado con identidad propia dentro
del conjunto municipal.

Es un area urbana de origen histérico compartido entre dos municipios, desarrollado
en el limite de sus términos municipales. Esta singularidad territorial se traduce en una
gestion conjunta a través de la Mancomunidad Intermunicipal, lo que le otorga una
condicion administrativa especifica dentro del sistema urbano local. Su integracion en
el continuo urbano y su relacion directa con otros tejidos colindantes, lo convierten en
un ambito relevante desde una perspectiva social, urbanay funcional dentro de Aldaia.

=AC
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El barrio no registro afecciones directas durante la DANA de octubre de 2024, ya que el
impacto se produjo principalmente por el desbordamiento de los barrancos tras las
lluvias registradas aguas arriba del municipio. Sin embargo, este ambito sufre
inundaciones cuando llueve con intensidad en el municipio. Ademas, en futuras DANA
pueden coincidir ambas circunstancias -aportes por cauce y precipitacion local- y
agravar significativamente la afeccion. Por ello, su incorporacion a este PAI responde
a una logica correctora y preventiva, orientada a resolver los problemas de inundacién
ya existentes y a reducir la afeccion en futuros episodios.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C=l
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La experiencia acumulada en esta area muestra que, cuando se producen lluvias
intensas, aparecen problemas recurrentes de acumulacién de agua y dificultades de
evacuacion. El andlisis territorial y altimétrico del municipio confirma que el Barrio del
Cristo se localiza en una de las cotas mas bajas de Aldaia, lo que favorece la
concentracion de escorrentias pluviales y dificulta su desagiie natural, especialmente
en zonas como La Cautiva, al sureste del barrio.
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A todo esto se suma una red de drenaje y una red de saneamiento con limitaciones de
capacidad para responder en episodios intensos. Estas circunstancias han provocado
historicamente acumulaciones y desbordamiento de agua con afecciones al viario, al
espacio publico, al interior de las viviendas, filtrandose el agua tanto por las puertas
como por las arquetas de la red de saneamiento) y al normal desarrollo de la vida
cotidiana de la poblacion.

Estas dificultades se respaldan por la informacion técnica municipal disponible. El
informe “Red de saneamiento del municipio de Aldaia. Estado de la red y plan de
actuacion” elaborado por la concesionaria municipal Aigilies de I'Horta, incorpora un
analisis especifico del estado de la red de saneamiento del Barrio del Cristo.

=AC

Se apoya en levantamiento topografico, digitalizacion de la red e integracion en el
sistema GIS municipal, incorporando una modelizaciéon de su funcionamiento en
episodios de lluvia. En él se identifican puntos criticos con acumulacién de agua,
insuficiencia de capacidad en determinados colectores y tramos con pendiente nula o
contrapendiente que dificultan el correcto desagiie y actian como cuellos de botella.

TECHFRIENDLY SL,

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

Este diagndstico se completa con el informe emitido por la Concejalia Delegada
competente sobre el estado y mantenimiento anual de la red de alcantarillado del
barrio.

En él se constata que, pese a la realizacion de labores periddicas de limpieza y
mantenimiento realizadas por la Mancomunidad responsable, se producen incidencias
recurrentes durante episodios de lluvia, con mayor intensidad en las zonas de menor
cota. También se sefala que la red existente resulta obsoleta e insuficiente para las
necesidades actuales, lo que obliga a sustituciones y actuaciones correctoras de
manera repetida.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
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La necesidad de intervenir en el Barrio del Cristo se refuerza, ademas, mediante
acuerdos plenarios de 2024 y 2025 adoptados con amplio consenso.

IDCES-30583454D, Description:

-2&ent_id

En ellos se subraya que la _respuesta municipal frente a lluvias intensas no debe
limitarse Unicamente a los puntos directamente afectados durante la DANA de octubre
de 2024, sino extenderse a dmbitos con vulnerabilidades estructurales conocidas.

Asimismo, se recoge la existencia de deficiencias persistentes en el saneamiento y
episodios recurrentes de inundacién y acumulacion de agua, asi como la conveniencia
de impulsar actuaciones estructurales y coordinadas que respondan a las demandas
del vecindario, en particular en el entorno de La Cautiva. Estos acuerdos reflejan una
demanda social sostenida y una voluntad municipal clara de abordar de forma
planificada y preventiva las mejoras necesarias en este barrio.
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Descripcion

El proyecto que configura el PAI “Donde el agua y la ciudad conviven”, se centra en
mejorar la gestion de las escorrentias provocadas por las precipitaciones en areas del
municipio donde el agua se acumula y genera afecciones recurrentes, con el objetivo
de reducir riesgos y mejorar el funcionamiento del sistema urbano y territorial. La
intervencion se plantea de forma integrada y coordinada entre las distintas actuaciones
y los servicios municipales implicados, actuando en dos ambitos del municipio. Por un
lado, el Barrio del Cristo, donde se concentran las afecciones vinculadas a la
acumulacién de agua durante precipitaciones intensas. Por otro, el @mbito noroeste del
casco urbano, acceso del Barranco de la Saleta, donde la actuacion se orienta a retener,
infiltrar y laminar los caudales que entran al término municipal por este punto,
minimizando su impacto aguas abajo en los tejidos residenciales, gracias a la
existencia de zonas verdes lineales de titularidad municipal aptas para estas
soluciones.

=AC

TECHFRIENDLY SL,

ES, O:
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Las soluciones se disefian sobre la escorrentia superficial, la capacidad de infiltracion,
retencion y regulacién del agua en el espacio urbano, y la preparacion operativa ante
situaciones de emergencia. Asimismo, permitiran definir criterios y soluciones
transferibles a otras zonas de Aldaia.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
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Los episodios de lluvia intensa pueden traducirse en interrupciones de la movilidad,
afecciones a la accesibilidad y al uso normal del espacio urbano, ademas de impactos
sobre bienes y servicios. A ello se suma un impacto social asociado a la repeticion de
episodios y a la incertidumbre ante nuevas lluvias, especialmente en los entornos mas
expuestos. En este contexto, el PAI orienta la intervencion a reforzar la seguridad y la
continuidad del funcionamiento, reduciendo la exposicion de zonas sensibles y
mejorando la respuesta municipal ante situaciones de precipitacion intensa.

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar
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Desde esta perspectiva, la propuesta se apoya en condicionantes fisicos que influyen
en la dindmica de la escorrentia, como son la topografia, el grado de
impermeabilizacion y la presencia de infraestructuras que organizan y canalizan flujos.
A partir de aqui, se define el proyecto que actuara sobre dos ambitos de actuacion.

GONZALO, SERIALNUMBER:

La delimitacién, caracterizacion y justificacion de estos ambitos se desarrollan en el
“Bloque I. Area de actuacion”.
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Objetivos

Los objetivos del proyecto se alinean con el Objetivo Especifico 2.10 del Programa
FEDER 2021-2027 (RESTORE), orientado al apoyo a inversiones destinadas a la
reconstruccion en respuesta a una catastrofe natural.

Este Plan se plantea como una intervencién integral sobre el ciclo urbano del agua,
dirigida a mejorar la capacidad del municipio para captar, infiltrar, retener, laminar,
conducir, evacuar y monitorizar el agua pluvial durante episodios de lluvia intensa.

=AC

Por lo que, todas las actuaciones se articulan en torno a un mismo objetivo comtin:
reducir el riesgo de inundacidon, mejorar la gestion de escorrentias y reforzar la
respuesta del municipio ante futuros eventos extremos por inundacién.

TECHFRIENDLY SL,

ES, O:
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Recuperacion: oy
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ER Restablecer y reforzar la *
0E funcionalidad hidraulica del ‘ |
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ok ambito de actuacion, reduciendo
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52 el tiempo y la intensidad de las ,
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12 interrupciones provocadas por o b
4 acumulaciones de agua,
2 escorrentias y sobrecarga de redes.
"iu § El proyecto contribuye a este objetivo mediante actuaciones que permiten recuperar
g g antes la capacidad de drenaje, ordenar la circulacion del agua en superficie y reforzar

los elementos que intervienen en su evacuacion:

e La Actuacion 1 contribuye a recuperar la funcionalidad hidraulica del ambito
mediante soluciones de drenaje sostenible e infraestructuras de retencién y
laminacion que permiten gestionar el exceso de agua acumulada y favorecer
una normalizacién mas rapida tras episodios de lluvia intensa.

La Actuacion 2 permite recuperar antes la operatividad del viario, al adecuar

rasantes y pendientes para reducir puntos de acumulacién de agua y facilitar la

continuidad de accesos e itinerarios funcionales tras el episodio.

e La Actuacion 3 refuerza la capacidad de evacuacién del sistema urbano del
agua, actuando sobre la red de saneamiento, acometidas y conexiones
hidraulicas necesarias para restablecer su funcionamiento en condiciones de
mayor exigencia.

e La Actuacion 4 facilita la recuperacion superficial del ambito al incorporar una
cota 0 permeable y drenante, capaz de reducir encharcamientos, favorecer la
infiltracion inicial y conectar el agua pluvial con el resto del sistema hidraulico.

e LaActuacion 5 apoya la recuperacion mediante herramientas de seguimiento y
control que permiten identificar incidencias, coordinar la respuesta municipal y
priorizar actuaciones tras episodios de lluvia intensa.
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Rehabilitacion:

Rehabilitar y adaptar los elementos
fisicos del sistema urbano del agua,
actuando sobre la red de
saneamiento, las conexiones
hidraulicas, la cota 0 y el viario para
corregir vulnerabilidades detectadas.

=AC

El proyecto contribuye a este objetivo mediante actuaciones orientadas a adaptar los
elementos existentes y completar las piezas necesarias para que el sistema urbano del
agua funcione con mayor fiabilidad ante episodios de lluvia intensa:

TECHFRIENDLY SL,

e LaActuacion 1 contribuye a la rehabilitacion funcional del sistema mediante la
incorporacion de soluciones de drenaje sostenible e infraestructuras de
retencion y laminacion que complementan la red existente y permiten gestionar
mejor los excedentes de agua pluvial.

e La Actuacion 2 adapta el viario existente mediante la correccion de rasantes y
pendientes, con el fin de mejorar el recorrido superficial del agua y reducir los
puntos donde pueden producirse acumulaciones.

e La Actuacion 3 rehabilita y refuerza la red de saneamiento, actuando sobre
tramos existentes, acometidas, conexiones y nuevos puntos necesarios para
mejorar la capacidad de evacuacion.

e La Actuacion 4 adapta la superficie de cota 0 como parte funcional del ciclo
urbano del agua, mediante pavimentos permeables, jardines de lluvia, zanjas de
infiltracion, alcorques inundables y vegetacion funcional frente a erosion y
arrastre de sedimentos.

e La Actuacion 5 refuerza la rehabilitacion del sistema desde la gestion,
incorporando herramientas digitales que permiten conocer mejor el
funcionamiento del ciclo urbano del agua y apoyar su seguimiento técnico.

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:
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Prevencion: é
Reducir la probabilidad y severidad é é

de nuevas acumulaciones e
inundaciones, mediante soluciones
que gestionen el agua desde su
origen, regulen caudales y reduzcan
la presion sobre la red.

=AC

El proyecto actia de forma preventiva sobre los principales factores que incrementan
el riesgo de inundacién: generacién de escorrentias, acumulacion superficial, caudales
punta, insuficiencia de drenaje y sobrecarga de la red de saneamiento.

TECHFRIENDLY SL,

e La Actuacion 1 constituye una pieza central de prevencion, al incorporar el
estudio de escorrentia, los SUDS, la permeabilizacion del espacio urbano y las
infraestructuras de retencion y laminacion necesarias para reducir caudales
puntay gestionar el agua antes de que genere afecciones.

=ES, O

e La Actuacién 2 previene acumulaciones puntuales mediante la adecuacién de
rasantes y pendientes del viario, favoreciendo una conduccién mas controlada
de la escorrentia superficial durante episodios de lluvia intensa.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:
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e La Actuacién 3 reduce el riesgo de sobrecarga o fallo del sistema mediante el
refuerzo del drenaje, la red de saneamiento, las acometidas y las conexiones
hidraulicas necesarias.

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacion puede comprobar

La Actuacion 4 actia en origen sobre la superficie urbana, incorporando
soluciones permeables y drenantes en cota 0 que reducen la escorrentia
superficial y permiten captar, filtrar e infiltrar parte del agua pluvial antes de su
incorporacion al resto del sistema.

IDCES-30583454D, Description:
.
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e La Actuaciéon 5 contribuye a la prevencién mediante herramientas de
seguimiento, control y gestién anticipada del riesgo de inundacién, facilitando
una mejor lectura del comportamiento del sistema ante lluvias intensas.
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Preparacion ante futuras
catastrofes.

Reforzar la capacidad municipal de
anticipacion, coordinacion y
respuesta mediante infraestructuras,
criterios operativos y herramientas
digitales que permitan gestionar
mejor futuros episodios extremos.

=AC

TECHFRIENDLY SL,

El proyecto contribuye a este objetivo dotando al municipio de un sistema mas
preparado, tanto desde el punto de vista fisico como operativo, para responder ante
nuevos episodios de lluvia intensa:

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

e La Actuaciobn 1 mejora la preparacion fisica del municipio mediante
infraestructuras de drenaje, retencion y laminacion capaces de asumir parte del
exceso de agua generado en episodios extremos.

e La Actuacion 2 mejora la preparacion del viario y del espacio urbano para
situaciones de emergencia, incorporando criterios de rasantes, pendientes y
organizacion funcional que facilitan la gestion de escorrentias y el
mantenimiento de accesos durante el episodio.

e LaActuacion 3 refuerza la capacidad de respuesta del sistema de saneamiento
ante caudales elevados, mejorando su funcionamiento en condiciones de alta
exigencia.

e La Actuacion 4 permite que la cota 0 actie como primera superficie de
respuesta frente a la lluvia, reduciendo escorrentias en origen y facilitando su
conexion con el sistema hidraulico del PAI.

e La Actuacion 5 constituye la actuaciéon mas directamente vinculada a la
preparacion operativa, al aportar herramientas digitales para el seguimiento,
control, coordinacion y toma de decisiones durante episodios de riesgo.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
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Reconstruccion socioeconomica:

Reducir las interrupciones que los episodios de lluvia intensa
generan sobre la actividad cotidiana.

IRIZAR ALONSO, G=

El PAI contribuye a la reconstruccion socioeconémica al reducir las interrupciones que
las lluvias intensas generan sobre accesos, servicios, desplazamientos, equipamientos,
comercio local y areas productivas. Esta dimension resulta especialmente relevante en
Aldaia, tanto por el peso del comercio de proximidad en la vida cotidiana del municipio
como por la funcion estratégica de determinados accesos y nodos de actividad con
impacto comarcal y regional. Al mejorar la captacién, laminacién, conduccién y
evacuacion del agua, el Plan favorece que los ambitos mas expuestos mantengan o
recuperen antes su funcionamiento, reforzando la continuidad funcional de Aldaia
desde la seguridad hidraulica y la reduccién del riesgo de inundacion.
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Actuaciones

Actuacion 1. » N_ .

Implantar infraestructuras para
reducir el riesgo de inundacién en
episodios de lluvias intensas.

=AC

Subactuaciones

TECHFRIENDLY SL,

1.1. Estudio a escala municipal de la escorrentia pluvial por precipitaciones
intensas.

=ES, O

Tiene por objeto andlisis, diagndstico, definicion y priorizacion de medidas para la
gestion de escorrentias pluviales en todo el municipio, con el fin de reducir el riesgo de
inundaciones de origen pluvial derivadas de precipitaciones intensas. Parte de un
estudio hidraulico que permitird analizar el comportamiento de la escorrentia
superficial, diagnosticar el riesgo de inundacion en el casco urbano e identificar y
priorizar medidas correctoras. A partir del analisis, las actuaciones se desarrollaran de
forma progresiva, garantizando asi una intervencion coherente, escalonada y adaptada
a las necesidades reales del municipio. Ademas, servird como base para la toma de
decisiones operativas en fases de alerta, preemergencia y emergencia, mediante la
identificacion de puntos criticos y la definicion de criterios de actuacion, en
coordinacion con las medidas previstas en la subactuacion 2.2.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
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1.2. Implantacion de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) y
permeabilizacion del espacio urbano.

IDCES-30583454D, Description:
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Contempla la implantacién de sistemas de drenaje urbano sostenible, de acuerdo con
lo que contemple el estudio a escala municipal de la escorrentia pluvial por
precipitaciones intensas, con el objetivo de reducir la escorrentia superficial generada
por precipitaciones intensas y mejorar el comportamiento hidraulico del espacio urbano
ante inundaciones de origen pluvial. Las intervenciones que se orientan a la
permeabilizacién de superficies urbanas y a la infiltracion y filtracién controlada del
agua de lluvia, disminuyendo los picos de escorrentia y la presion sobre la red de drenaje
convencional.

GONZALO, SERIALNUMBER:

1.3. Construccion de infraestructuras de retencion y laminacion de aguas
pluviales.

IRIZAR ALONSO, G

Se orienta a la ejecucidn de infraestructuras estructurales de retencién y laminacion de
escorrentias pluviales, priorizando soluciones basadas en la naturaleza y criterios de
renaturalizacion (como balsas de laminaciéon de disefio naturalizado y parques
inundables), con el fin de reducir los picos de escorrentia generados durante episodios
de precipitaciones intensas y minimizar el riesgo de inundaciones de origen pluvial. Las
intervenciones pueden incluir tanques de tormenta, depdsitos y colectores de pluviales
para almacenar y aliviar la red.
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Actuacion 2. e

Adaptar el diseno y la gestion del _"} I $§
espacio publico en situaciones de i
emergencia por inundaciones.

Subactuaciones

2.1. Adecuacion de rasantes y pendientes del viario para la gestion de
escorrentias en emergencia.

=AC

Tiene como finalidad adecuar el viario y el espacio publico en aquellos puntos con
pendientes o rasantes inadecuadas, de manera que se mejore la conduccion superficial
del agua y se reduzcan las acumulaciones durante episodios de lluvia intensa.

TECHFRIENDLY SL,
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Las intervenciones se conciben desde un enfoque funcional y operativo, orientado a
garantizar un correcto funcionamiento en condiciones ordinarias y a evitar que el viario
agrave la afeccién en episodios de lluvias intensas, favoreciendo la continuidad de
accesos e itinerarios funcionales y facilitando la actuacion de los servicios municipales
durante la emergencia.

2.2. Estudio de ordenacion y planificacion del uso del espacio publico y
gestion de vehiculos aparcados en situaciones de emergencia.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
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Aborda la planificacion operativa del uso del espacio publico en situaciones de
emergencia por inundaciones pluviales, con especial atenciéon a la gestion de los
vehiculos estacionados en la via publica. Para la delimitacién de las zonas prioritarias
y puntos criticos, el estudio se apoyar3, en el diagnéstico y la informacién obtenida en
la subactuacion 1.1, asi como en la informacién técnica y la experiencia operativa
municipal.

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar
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IDCES-30583454D, Description:

El estudio permitira definir criterios y protocolos para reducir obstrucciones al flujo del
agua, facilitar su evacuacion superficial y garantizar el acceso de los servicios de
emergencia durante episodios de lluvias intensas.
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Actuacion 3.

Mejorar y adecuar la red de saneamiento
y del ciclo urbano del agua.

Subactuaciones

3.1. Refuerzo funcional de la red de saneamiento y de las acometidas a
viviendas.

AC

Se prevé incluir la limpieza e inspeccidn de la red de saneamiento, la mejora y reposicion
de sumideros, imbornales y arquetas, asi como reparaciones puntuales y renovacion de
tramos donde se detecten déficits de capacidad o deterioro. También la posibilidad de
crear nuevos tramos y conexiones/puntos de vertido en la red de alcantarillado.

TECHFRIENDLY SL,

Asimismo, se contemplan actuaciones sobre acometidas a viviendas y comunidades
para reducir retornos e incidencias en episodios intensos (mejora de conexiones y
soluciones antirretorno u otras compatibles con la red existente).

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

En paralelo, se contempla el estudiar la viabilidad de implantar soluciones separativas
de pluviales y residuales, con actuaciones parciales por tramos cuando proceda.

Estas intervenciones permitiran mejorar el funcionamiento del sistema ante episodios
de precipitaciones intensas, reducir situaciones de colapso y retornos de agua y reforzar
la resiliencia del saneamiento urbano frente a inundaciones de origen pluvial.
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3.2. Mejora de la gestion integral del ciclo urbano del agua.

Se orienta a mejorar la gestion integral del ciclo urbano del agua mediante la
reutilizacion y el aprovechamiento de recursos hidricos, reduciendo consumos y
aumentando la eficiencia del sistema. En particular, se prevé la creacion de un sistema
de riego y baldeo de calles alimentado, cuando sea posible, con agua procedente de los
depositos/balsas de laminacidn. Asimismo, se contempla la mejora de la red de
abastecimiento para reducir pérdidas y aumentar el rendimiento del sistema.
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Actuacion 4.

Implantar superficies permeables
en cota 0 para la gestion de
escorrentias pluviales.

Subactuaciones

4.1. Ejecucion de areas permeables inundables y transitables para la captacion
e infiltracion de agua pluvial.

=AC

Se orienta a la ejecucion de soluciones superficiales permeables en cota 0,
concebidas con una doble funcion dentro del PAI.

TECHFRIENDLY SL,

Desde el punto de vista de la ejecucion del proyecto, constituyen la capa final
que permite dar continuidad al ambito intervenido y coser el territorio,
integrando de manera coordinada las actuaciones hidraulicas y funcionales
desarrolladas previamente: los SUDS (subactuacion 1.2), las infraestructuras de
retencion y laminacion (subactuacion 1.3), la red de saneamiento, las
acometidas y los puntos de vertido (subactuaciéon 3.1). Esta continuidad
superficial no responde a una légica de urbanizacion independiente, sino a la
necesidad de integrar la cota 0 en el funcionamiento del ciclo urbano del agua.
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Desde el punto de vista hidraulico, estas areas son la primera superficie de
contacto del agua con la ciudad y, por tanto, el plano inicial desde el que el agua
se capta, se filtra, se infiltra, se retiene inicialmente o se conduce hacia el resto
del sistema.

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacion puede comprobar

Por ello, la actuacion se centra en superficies que permiten reducir la escorrentia
en origen, disminuir el caudal punta en superficie y limitar el volumen de agua
que llega a la red de saneamiento convencional durante episodios de lluvia
intensa. Podra incluir firmes y pavimentos con funcién drenante, pavimentos
permeables, tratamientos blandos o naturalizados, jardines de lluvia, zanjas de
infiltracion, alcorques inundables y otros elementos superficiales que actten
como filtro, superficie de retencidn inicial o punto de conduccién del agua.

IDCES-30583454D, Description:
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Asimismo, se podran incorporar Unicamente elementos estrictamente
necesarios para garantizar el funcionamiento de estas soluciones. Quedan
fuera los elementos propios de una urbanizacién general no vinculada al
funcionamiento hidraulico.
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Actuacion 5.

Digitalizar el control y la gestion del
ciclo urbano del agua y del riesgo de
inundacion.

Subactuaciones

5.1. Implantacion de herramientas digitales de apoyo a la gestion del agua y de
las emergencias.

=AC

Tiene como finalidad mejorar la capacidad municipal de seguimiento, analisis y
apoyo a la toma de decisiones en relacion con el ciclo urbano del agua y la
gestion del riesgo de inundacion. Para ello, se plantea la incorporacion de
herramientas digitales de apoyo que permitan integrar informacion relevante,
facilitar el control del funcionamiento de las infraestructuras y reforzar la
preparacion y respuesta del municipio ante episodios de lluvias intensas.
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Ambitos de
Intervencion

El proyecto se formula desde un enfoque integral porque en Aldaia el problema del
agua no tiene una sola causa ni se resuelve actuando en un tnico lugar.

=AC

El PAI integra, en una Unica area de actuacién, dos ambitos territoriales por motivos
distintos pero complementarios, y juntos cumplen una funcién comun. Ayudan a
proteger el casco urbano frente a episodios de lluvia intensa y a reducir los dafios y las
interrupciones que provocan. En el Barrio del Cristo, el objetivo es disminuir las
inundaciones por acumulacion de agua de lluvia cuando la evacuacion es limitada. En
el &mbito noroeste, el objetivo es mejorar el comportamiento del agua cuando llegan
escorrentias y cuando la cercania del Barranco de La Saleta condiciona su circulacion.
Al intervenir en ambos ambitos, el proyecto actia tanto donde el agua tiende a
quedarse y causar dafos como donde puede entrar y desplazarse con fuerza hacia el
casco urbano. Asi, la respuesta no es parcial y se refuerza la seguridad del conjunto del
municipio.
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Por otro lado, el enfoque integral se concreta al tratar el agua como hilo conductor
del proyecto.
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El PAI combina soluciones superficiales de captacion e infiltracion con infraestructuras
hidraulicas, drenaje y saneamiento, configurando un sistema integrado para gestionar
el agua de lluvia desde su llegada al entorno urbano hasta su evacuacion o regulacion.
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Las superficies permeables y drenantes reducen la escorrentia inicial, mientras que las
infraestructuras de retencion y laminacion, la adecuacion de rasantes y el refuerzo del
saneamiento aportan capacidad y fiabilidad ante episodios intensos. Asi, el Plan no se
limita a reparar dafos, sino que refuerza la anticipacion, amortiguacion y gestién del
riesgo de inundacién, en coherencia con el OE 2.10 FEDER.
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Asimismo, con esta ldgica, las actuaciones del PAI se encadenan siguiendo el
recorrido real del agua en Aldaia.

IRIZAR ALONSO, G

Primero, se decide con criterio los puntos sensibles y qué medidas aportan proteccion.
Después, se actla para que el agua tenga menos fuerza y menos volumen cuando llega,
y para que el sistema urbano la evacue mejor cuando se concentra. Por ultimo, se
consolida el espacio publico como parte integral del sistema del agua para que la
proteccion del casco urbano sea mas segura y estable en el tiempo. Asi, el proyecto no
suma actuaciones sueltas, sino que construye una respuesta completa que protege el
casco urbano desde dos frentes complementarios, el Barrio del Cristo y el sector
noroeste condicionado por el Barranco de La Saleta.

Por ultimo, este paso traduce el enfoque integral del PAI al lenguaje FEDER.
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A continuacion, se presenta la vinculacion entre las actuaciones del proyecto y los
ambitos de intervencion aplicables segun el Anexo | del Anuncio de Expresion de
Interés.

Ademas, esta clasificacion se empleara como base para la prevision
presupuestaria por ambitos, detallada en el apartado “Viabilidad
temporal y financiera” del "Bloque IV. Viabilidad de implementacion”, y
para definir y calcular los indicadores de realizacion y de resultado
FEDER seleccionados (“Bloque V. Resultados esperados: indicadores").
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Actuaciones PAI Ambitos de intervencién FEDER
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Actuacion 1.

Implantar infraestructuras para reducir
el riesgo de inundacion en episodios de
lluvias intensas.

Actuacion 2-_’ o TI0058 - Medidas de adaptacién al
Adaptar la gestion del espacio piblico cambio climatico y prevencién y gestion

en situaciones de emergencia por de riesgos relacionados con el clima:
inundaciones.
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Agenda Urbana de
Reconstruccion

La Agenda Urbana de Reconstruccion 2025-2030 de Aldaia es el marco estratégico
de referencia del presente PALI.

=AC

La Agenda Urbana de Reconstruccion (AUR) es la estrategia municipal de
reconstruccion exigida como marco para articular el PAl en la senda financiera FEDER,
segun el Anuncio de Expresiones de Interés dirigido a entidades locales especialmente
afectadas por la DANA del 28 de octubre de 2024, en el OE 2.10 del Programa
Plurirregional de Espafia 2021-2027. En este encaje, la AUR orienta la recuperacién y
transformacién del municipio hacia un modelo urbano mas resiliente y preparado ante
episodios climaticos extremos.
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=ES, O=

5 Firmado por : 1. C:

La AUR se concibe como el instrumento estratégico que orienta la recuperacion
ambiental, social y econémica tras la DANA, con una vision de reconstruccion integral
que incorpora resiliencia y capacidad de respuesta. Parte de una base soélida ya
existente, el Plan Urbano de Actuacion Municipal (PUAM), aprobado en 2022. La
Agenda no lo sustituye, sino que lo complementa con un diagnéstico especifico de los
impactos, la identificacion de necesidades de reconstrucciéon y una hoja de ruta
coherente y alineada con la Agenda Urbana Espanolay la politica de cohesidn europea.
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Se ha elaborado mediante un proceso de trabajo colaborativo, basado en la
coordinacion politico-técnica del Ayuntamiento y en la incorporacion de
aportaciones de la ciudadania y de los agentes locales.
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Este proceso ha permitido, por un lado, contrastar el diagnéstico, identificar los
impactos y las necesidades derivadas de la DANA y definir de manera compartida los
principales retos de la reconstruccion, y por otro lado, ayudar a definir los proyectos y
las actuaciones a través de distintas miradas de la gestion municipal y de la
convivencia y experiencia ciudadana en el territorio.
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La participacion se ha concebido como un elemento clave para reforzar la coherencia
estratégica de la Agenda y su adecuacion a la realidad local, contribuyendo a que el
documento no sea Unicamente un ejercicio técnico, sino el resultado de un proceso de
reflexion compartida (ver Anexo |. de la Agenda Urbana de Reconstruccion).
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La Agenda Urbana de Reconstruccion de Aldaia 2025-2030 fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento de Aldaia en la sesidon de 16 de diciembre de 2025. El acuerdo
establecid su publicacidn oficial en el Boletin Oficial de la Provincia (BOP) y en la sede
electronica / Portal de Transparencia municipal, ademas de autorizar a la Alcaldia para
firmar la documentacion y realizar los tramites necesarios para su desarrollo.
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Objetivos de reconstruccion

La AUR persigue TRES GRANDES PROPOSITOS, que orientan el conjunto de la Agenda
y actian como referencia para la definicion de objetivos y actuaciones:

1. Reconstruir desde una perspectiva integral y sostenible, transformando el
proceso de recuperacion en una oportunidad para pensar y actuar diferente,
bajo criterios de adaptacion climatica, equidad y bienestar.

2. Reforzar la resiliencia urbana y territorial, mejorando la capacidad de Aldaia
para anticipar, afrontar y recuperarse de los impactos climaticos mediante una
gestién mas preventiva, coordinada y segura.

3. Consolidar una planificacion duradera y participada, que amplie y actualice el
marco estratégico previo y siente las bases para una futura Agenda Urbana
Local orientada a un modelo de municipio mas resiliente, sostenible, eficiente,
seguro y cohesionado

=AC
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Sobre la base de estos tres grandes propodsitos, la AUR define SIETE OBJETIVOS
ESPECIFICOS que concretan los ambitos prioritarios de actuacién y orientan la accién
municipal en el proceso de recuperacion y transformacion del municipio.
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El PAl asume estos objetivos como su marco de referencia operativo, trasladandolos a
una programacion concreta de actuaciones que permitan avanzar de forma efectiva en
su cumplimiento.
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‘Retos de reconstruccion

La AUR articula sus objetivos a través de 16 retos de reconstruccion que concretan los
principales desafios que el municipio afronta tras la DANA de 2024. Estos constituyen
el vinculo entre el diagnéstico y el plan de accién, y permiten orientar la recuperacion y
transformacion del municipio en el horizonte 2030.

Los retos tienen un caracter transversal, ya que, aunque cada uno de ellos se vincula
de forma directa a un eje u objetivo estratégico de la Agenda Urbana Espafiola, también
incide de manera indirecta en otros, reforzando un enfoque integrado y no sectorial de
la reconstruccion.

=AC

Estos 16 retos constituyen el marco de referencia sobre el que se articula este PAI:

TECHFRIENDLY SL,

RETOS DE RECONSTRUCCION

=ES, O

RR1. Reducir la vulnerabilidad del territorio frente a las inundaciones.

RR2. Revertir la fragmentacion territorial causada por infraestructuras y barreras fisicas.

RR3. Recuperar la huerta y los paisajes fluviales como infraestructura verde y productiva de
resiliencia.

RR4. Regenerar la ciudad consolidada y los barrios vulnerables.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

RR5. Fortalecer la capacidad del municipio para anticipar, resistir y recuperarse ante
emergencias climaticas.

-2&ent_id:

RR6. Mejorar la gestion del agua y las infraestructuras basicas para aumentar la resiliencia
del municipio.

RR7. Avanzar hacia un modelo energético y de recursos mas eficiente y sostenible.

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacion puede comprobar

la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https:/www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:

0ID.2.5.4.97

RR8. Superar la fragmentacion y la vulnerabilidad del sistema de movilidad de Aldaia.

RR9. Reequilibrar la movilidad urbana hacia modos mas sostenibles y accesibles.

-2&ent_id:

IDCES-30583454D, Description:

RR10. Reforzar la red de equipamientos sociales y comunitarios como soporte de resiliencia
y bienestar.

RR11. Avanzar hacia una economia local mas innovadora, sostenible y generadora de
empleo.

RR12. Reactivar el tejido econdmico local afectado por la DANA y fortalecer su capacidad de
adaptacion.

GONZALO, SERIALNUMBER:

RR13. Aumentar la disponibilidad de vivienda asequible mediante la activacion y ampliacién
del parque residencial.

RR14. Rehabilitar y adaptar el parque residencial a las nuevas condiciones sociales y
climaticas.

IRIZAR ALONSO, G

RR15. Digitalizar la gestion municipal y fortalecer la capacidad tecnoldgica del municipio.

RR16. Consolidar una gobernanza estable, coordinada y participativa para la gestion
municipal y la planificacién estratégica.
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Alineacion del PAI con
la Agenda

Coherencia con los objetivos

=AC

OE 1. Restituir y modernizar infraestructuras, equipamientos, servicios urbanos
y espacios publicos afectados por la DANA, asegurando su funcionalidad y
reduciendo vulnerabilidades futuras.

TECHFRIENDLY SL,

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

Ayuda a que las infraestructuras y servicios basicos del municipio funcionen mejor
cuando llueve fuerte, sobre todo en el sector oeste, donde la DANA dejé claro que el
sistema se satura con facilidad. Con la intervencién, la red esta mejor preparada para
gestionar impactos, y se reducen los puntos donde suelen producirse fallos que acaban
afectando a la movilidad y a los servicios. Ademas, el espacio publico se incorpora al
ciclo integral del agua desde su funcion superficial e hidraulica, al ser el plano por el
que la lluvia entra inicialmente en contacto con la ciudad. Las soluciones previstas
permiten captar, infiltrar, retener inicialmente y conducir las escorrentias hacia el
sistema hidraulico y de saneamiento.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:

-2&ent_id

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar

OE 2. Reforzar la resiliencia territorial frente a episodios climaticos extremos,
mediante medidas de prevencion, drenaje urbano, gestion del riesgo de
inundacion y adaptacion al cambio climatico.

IDCES-30583454D, Description:

-2&ent_id

Responde al situar la gestion del agua como eje de resiliencia urbana, con un enfoque
preventivo y adaptado a escenarios climaticos extremos. Actlua sobre el origen del
problema, entrada y concentracion de escorrentias, y sobre los efectos mas criticos, la
superacién de la capacidad del drenaje y la interrupcion del funcionamiento urbano.
Para ello combina planificacién técnica, soluciones que reducen la escorrentia y
ajustes funcionales del viario en situaciones de emergencia, de modo que el municipio
gana capacidad para anticipar, resistir y recuperar la normalidad con mayor rapidez.

GONZALO, SERIALNUMBER:

IRIZAR ALONSO, G

OE 3. Reducir vulnerabilidades sociales y territoriales detectadas, garantizando
acceso equitativo a servicios basicos, vivienda y apoyos especificos para la
poblacion damnificada.

Desde la dimension territorial, actia donde las lluvias intensas generan afecciones
repetidas en la vida cotidiana. En el Barrio del Cristo, la combinacion de cotas bajas,
concentracion de escorrentias y limitaciones de capacidad en determinados tramos de
la red provoca encharcamientos e inundaciones recurrentes que afectan a
accesibilidad, movilidad y uso del espacio publico, con especial incidencia en puntos
criticos como La Cautiva. Al abordar estas debilidades estructurales, el Plan reduce la
exposicion y mejora la sequridad cotidiana, reforzando el bienestar y la confianza de la
poblacién ante episodios de lluvia intensa.
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Abordaje de los retos

El PAl aborda mas de un reto de reconstruccion de la Agenda Urbana, reforzando el
caracter integral del Plan y su coherencia con la estrategia.

La AUR confirma un escenario marcado por la exposicion del municipio a episodios
extremos y por vulnerabilidades urbanas vinculadas al agua. La DANA de octubre de
2024,y otros episodios de inundaciones anteriores y posteriores, han puesto a prueba
el sistema urbano superando las capacidades de drenaje y la red de saneamiento
actual y demostrando la necesidad de avanzar hacia un enfoque mas preventivo e
integrado: mas resiliente.

=AC

TECHFRIENDLY SL,

Frente a esta realidad, el PAI combina prevencion, adaptacion y capacidad operativa,
pasando de la reparacion puntual a una mejora estructural del comportamiento urbano
ante lluvias intensas. De este modo, el Plan plantea una respuesta que transforma la

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar

(o]
z experiencia de la DANA en mejoras sostenidas en el tiempo y da respuesta directa a
g cinco de los retos prioritarios definidos en la AUR.
£
g Retos de reconstruccion que aborda de forma directa:
£
3 RR1. Reducir la vulnerabilidad del municipio frente a las inundaciones.
é : Mediante medidas que reducen la escorrentia superficial, laminan picos y disminuyen
ig acumulaciones en puntos criticos, reforzando la proteccion del casco urbano y de los
g entornos mas expuestos.
g RR4. Regenerar la ciudad consolidada y los barrios vulnerables.
;‘ 2 Mediante la incorporacion del espacio publico y las superficies urbanas de cota 0 al
88 ciclo integral del agua, de forma que estos ambitos contribuyan a captar, infiltrar,

retener inicialmente y conducir las escorrentias pluviales hacia el sistema hidraulico y
de saneamiento. Esta intervencion permite actuar sobre entornos urbanos
consolidados y vulnerables desde una légica de reduccion del riesgo de inundacién y
mejora del comportamiento urbano ante lluvias intensas.

GONZALO, SERIALNUMBER:

RR5. Fortalecer la capacidad municipal para anticipar, resistir y recuperarse.

Incorporando mejoras operativas sobre el viario y el espacio publico en emergencia, y
apoyando la toma de decisiones con herramientas de seguimiento y gestion.

IRIZAR ALONSO, G

RR6. Mejorar la gestion del agua y las infraestructuras basicas.

A través del refuerzo del saneamiento y de la gestion integral del ciclo urbano del agua,
con actuaciones que reducen colapsos y retornos y mejoran el funcionamiento del
sistema en episodios intensos.

RR15. Digitalizar la gestion municipal y fortalecer la capacidad tecnoldgica.

Mediante la implantaciéon de herramientas digitales aplicadas al agua y al riesgo,
orientadas a mejorar seguimiento, analisis y respuesta.

La siguiente imagen recoge de forma sintética como se vincula cada actuacion del
proyecto definido, con los principales retos y lineas de actuacion de la AUR.

30583454D GONZALO IRIZAR (R: B95886206), SN
ES) el 06/05/2026 11:44:28

FNMT-RCM, C:

33

CERES, O

VATES-B95886206, CN

la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:

Puede verificar la autenticidad de este documento en https://www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:
0ID.2.5.4.97:

Representacion, OU



INCLUYE FIRMA EXTERNA

ESTADO

06/05/2026 11:44

Numero de la anotacién: 8075, Fecha de entrada

:00

IDENTIFICADORES

FIRMAS

pdf

AJUNTAMENT
"ALDAIA

PAI

Plan de Actuacion Integrado de Aldaia: Donde el agua y la ciudad conviven

Agenda Urbana de Reconstruccion

Proyecto

Actuacion 1.

Implantar infraestructuras para
reducir el riesgo de inundacién en
episodios de lluvias intensas.

Actuacion 2.

Adaptar la gestién del espacio
publico en situaciones de
emergencia por inundaciones.

Actuacion 3.

Mejorar y adecuar la red de
saneamiento y del ciclo urbano
del agua.

Actuacion 4.

Regenerar el area de actuacién
tras las intervenciones de
adaptacion climatica.

Retos

RR1. Reducir la vulnerabilidad del
municipio frente a las inundaciones.

RRS5. Fortalecer la capacidad municipal
para anticipar, resistir y recuperarse.

RR6. Mejorar la gestion del agua y las
infraestructuras bésicas.

RR1. Reducir la vulnerabilidad del
municipio frente a las inundaciones.

RRS5. Fortalecer la capacidad municipal
para anticipar, resistir y recuperarse.

RR1. Reducir la vulnerabilidad del
municipio frente a las inundaciones.

RRS5. Fortalecer la capacidad municipal
para anticipar, resistir y recuperarse.

RR6. Mejorar la gestion del agua y las
infraestructuras bésicas

RR1. Reducir la vulnerabilidad del
municipio frente a las inundaciones.

RR4. Regenerar la ciudad consolidada
y los barrios vulnerables.

Lineas de actuacion

LA1. PREVENIR Y PROTEGER:
Resiliencia urbana ante el cambio
climatico.

LA2. PREPARAR Y RESPONDER:
Gestion integral de emergencias.

LA1. PREVENIR Y PROTEGER:
Resiliencia urbana ante el cambio
climatico.

LA1. PREVENIR Y PROTEGER:
Resiliencia urbana ante el cambio
climatico.

Proyectos

PR1. ESCUDO VERDE Y AZUL: reforzar
la resiliencia territorial mediante el
sistema verde y azul.

PR4. CIUDAD QUE FLUYE: modernizar
el drenaje urbano para prevenir
inundaciones.

PR5. ANTICIPAR PARA ACTUAR:

PR4. CIUDAD QUE FLUYE: modernizar
el drenaje urbano para prevenir
inundaciones.

PR1. ESCUDO VERDE Y AZUL: reforzar
la resiliencia territorial mediante el
sistema verde y azul.

Actuacion 5.

Digitalizar el control y la gestion
del ciclo urbano del agua y del
riesgo de inundacion.

RR5. Fortalecer la capacidad municipal
para anticipar, resistir y recuperarse.

RR15. Digitalizar la gestién municipal y
fortalecer la capacidad tecnoldgica.

LA2. PREPARAR Y RESPONDER:
on integral de emergencias.

PR5. ANTICIPAR PARA ACTUAR:

arla munici y
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Viabilidad tecnica

Intervencion de externos

La delimitacion del area de actuacién del PAI se ha definido de forma operativa para
garantizar el periodo de elegibilidad marcado por la convocatoria y el hito temporal del
31 de marzo de 2027.

=AC

Por ello, las actuaciones definidas se concentran en areas de titularidad municipal,
donde el Ayuntamiento puede intervenir sin condicionantes de disponibilidad del suelo
ni autorizaciones de terceros. En el Barrio del Cristo se han identificado otros puntos
de interés donde seria conveniente actuar de forma complementaria, pero su desarrollo
requeriria tramitaciones adicionales por afectar a suelos o elementos que no son de
titularidad municipal. Por lo que, para no comprometer la prevision temporal del Plan,
estas intervenciones no se incorporan en este Plan.

TECHFRIENDLY SL,

=ES, O=

Al mismo tiempo, el PAI se concibe con un enfoque demostrativo y escalable. La
experienciay los criterios de disefio que se validen e implementen podran servir de base
para extender, en el futuro, actuaciones similares a otras zonas del municipio,
incluyendo areas donde sea necesario acordar disponibilidades con terceros o, en su
caso, valorar alternativas previstas en el marco legal cuando exista un interés general
debidamente justificado. Estas posibles ampliaciones quedan fuera del alcance del
presente PAl y se abordarian, en su caso, a través de las herramientas de gestion que
correspondan.
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Grado de madurez de las
actuaciones

En el momento de presentar la solicitud del Plan EDIL DANA, las actuaciones del PAI
no se han iniciado y se encuentran en una fase inicial de definicion, pendiente de
concrecion técnica y redaccion de proyectos previa a su licitacion.

Con este PAI, el Ayuntamiento formaliza su compromiso de dar el salto desde la
recuperacion inmediata hacia una fase de prevencion y adaptacion, centrada en reducir
la vulnerabilidad frente a lluvias intensas, impulsando la maduracion técnica necesaria
para su licitacion y ejecucion.

=AC

TECHFRIENDLY SL,

Desde el 28 de octubre de 2024, el Ayuntamiento ha concentrado sus esfuerzos en
asegurar la respuesta inmediata y la recuperacion de servicios, equipamientos y
espacio publico esenciales, junto con la atencion a las personas (servicios sociales) y
el apoyo técnico municipal vinculado a la afeccion en edificios privados,
especialmente viviendas, mediante intervenciones ya activadas vy
financiadas por otras lineas, que se recogen en el apartado de “Sinergias

con otras iniciativas locales de reconstruccion", y que se reflejan también

en la experiencia municipal en gestion de proyectos de alcance (“Bloque VI. Capacidad
administrativa").
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Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:
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En paralelo, el PAI da continuidad a ese trabajo a través de una fase de intervencion
estructural y preventiva. De este modo, sin duplicar lo ya ejecutado, incorpora nuevas
actuaciones orientadas a reducir de forma sostenida en el tiempo la vulnerabilidad del
municipio y a reforzar su capacidad de respuesta ante episodios futuros de
inundaciones, conforme al calendario previsto.

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar

IDCES-30583454D, Description:

-2&ent_id

Asimismo, cabe sefalar que, las actuaciones incluidas en este PAl no estan
cofinanciadas ni financiadas por otras lineas o fondos, garantizando la ausencia de
doble financiacion y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos para
esta convocatoria.
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Sinergias con otras iniciativas
locales de reconstruccion

La reconstruccion de Aldaia tras la DANA de 2024 se esta desarrollando a través de
varias lineas de financiacion para una recuperacion integral, que combina la reparacion
de infraestructuras y espacios urbanos con actuaciones de apoyo en el proceso de
recuperacion.

=AC

El PAI se coordina con ese proceso para reforzar su impacto.

Mientras que las lineas de reconstruccion se orientan a la reparacion y restitucion
de activos, el PAI incorpora una capa complementaria de prevencion y adaptacion
centrada en la gestion del agua. Esta combinacion permite que las obras de
recuperacion se consoliden sobre una base mas segura y reduce el riesgo de que
los mismos entornos vuelvan a sufrir dafos similares en episodios futuros.

TECHFRIENDLY SL,
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En este marco, el Ayuntamiento esta gestionando ayudas para sostener la respuesta
inmediata de actuaciones urgentes post-DANA:

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

¢ La Generalitat Valenciana ha concedido ayudas urgentes para cubrir gastos
extraordinarios de respuesta inmediata, con dos concesiones que suman
478.182,46 €.

e El Gobierno de Espana ha concedido 888.712,42 € para actuaciones
vinculadas a la emergencia y la recuperacion, cuya gestion ha exigido
tramitacion agil y contratacion inmediata, con 19 contratos de emergencia
y al menos diez contratos menores de emergencia.
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La principal sinergia se produce con la cartera de obras de reparacion, restitucion y
reconstruccion financiada mediante la Orden TMD/101/2025, con una concesion de
39.545.627,94 €. Esta linea agrupa actuaciones programadas en equipamientos
culturales y sociales, instalaciones deportivas y servicios municipales, junto con
intervenciones en viario, pasarelas y zonas verdes. Incluye, entre otras, la adecuacion
de emergencia del Barranco de la Saleta, siendo una de las obras que también pretende
mitigar de una forma duradera el riesgo frente a las avenidas de agua, dando
continuidad y mejorando la capacidad hidraulica del tramo urbano del cauce.

GONZALO, SERIALNUMBER:

A continuacion se recoge, a modo de sintesis, una bateria de actuaciones de
recuperacion y reconstruccion vinculadas a la citada Orden.
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e Reparacion del Teatro auditorio municipal de Aldaia.

e Reparacion de la Casa de la Musica.

e Majors, 20 (Casa Bollo).

e Reparacion del centro sociocultural Matilde Salvador.

e Reparacion del "Museu del Palmito d"Aldaia".

e Reparacion, reubicacién y unificacion de los servicios sociales en la "Casa
Coladors".

Reparacion de la piscina municipal climatizada, sala multiusos y cafeteria
de Aldaia.

e Reparacion del pabellon polideportivo de Aldaia.
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e Reparacion de la escuela infantil "llavoreta” en Aldaia modificando las
caracteristicas preexistentes.

e Recuperacion del “Centre d'Arts i Oficis".

e Vias publicas.

e Pasarelas peatonales.

e Zonas verdes.

e Fase | reparaciones de urgencia DANA en polideportivo.

e Fase | reparaciones de urgencia DANA en pista baloncesto.

e Recuperacion de la vivienda municipal C/ SAnt Lluis, 36-b.

39 e Recuperacion de vivienda municipal Mare Rafols, 3-bajo.

§ e Recuperacién del Mirall Nord-Gent Jove.

& e Recuperacion de la Agencia Tributaria Municipal.

g e Obras de reconstrucciéon y mejora de la piscina Ludica municipal.

e Reconstruccion de la nave de la brigada de obras municipal en una nueva
ubicacion.

e Obra emergencia adecuacién Barranco la Saleta.

e Sala de ventas del mercado e instalaciones sétano.

¢ Planta baja Ayuntamiento y s6tano.
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Viabilidad temporal y
financiera

Desglose por actuaciones

Presupuesto total: 9.471.000 €
Ayuda FEDER (95%): 8.997.450 €
Grado de ejecucion en 2027: 24,01 %

=AC
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La planificacién financiera del Plan se ha disefiado de forma escalonada entre los
ejercicios 2026 y 2029, con un presupuesto total de 9.471.000 euros.

Aldaia cuenta con 34.630 habitantes (2025, INE), por lo que se encuadra como ciudad
intermedia (municipios de mas de 20.000 y menos de 75.000 habitantes) a efectos de
la convocatoria y del marco FEDER. En consecuencia, el PAI puede estar dotado con un
maximo de senda financiera de 9.000.000 € para esta categoria. En este marco, se
solicita una ayuda FEDER del 95 % (equivalente a 8.997.450 €), importe que se sitla
dentro del maximo, y minimo previsto (5.000.000 €), y el 5 % restante sera asumido por
el Ayuntamiento de Aldaia (473.550 €).

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:

-2&ent_id=

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar

Todos los gastos previstos se sitiian dentro del periodo de elegibilidad establecido por
la convocatoria (28 de octubre de 2024 - 31 de diciembre de 2029). La programacion
financiera del PAI concentra la mayor intensidad inversora en 2028 y 2029, una vez
completada la fase de activacion y preparacion técnica y contractual prevista para
2026-2027. Aun asi, el Plan asegura un avance temprano, ya que en 2027 se prevé un
grado de ejecucion acumulado del 24,01% del presupuesto total, conforme al calendario
temporal y financiero del PAI.

-2&ent_id:
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Asimismo, las actuaciones previstas no cuentan con doble financiacion y se programan
para su ejecucion completa antes de 2030. En linea con los requisitos de seguimiento,
el Plan se estructura para garantizar el cumplimiento del hito del 31 de marzo de 2027,
avanzando en la seleccion de operaciones (al menos el 40 % del gasto) y en la
justificacién (al menos el 10 % de la ayuda).

IRIZAR ALONSO, G=

El calendario del PAI se articula en torno al tnico proyecto que configura el Plan,
estructurado en cinco actuaciones (y subactuaciones asociadas) con un papel
diferenciado, pero complementario, en el calendario de ejecucion. Esta distribucion
responde a la I6gica de cada una de ellas (incluyendo fases de definicion y puesta en
marcha, ejecucion material y, posteriormente, regeneracion y consolidacion) y facilita
una implementacién eficiente, alineada con los objetivos del Plan y con los requisitos
de la convocatoria.

La tabla siguiente recoge el desglose por anualidad y por actuacion, asi como la
distribucion de la financiacion entre FEDER y aportacion municipal, conforme a la
planificacion general del PAI.
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ACTUACIONES
Implantar infraestructuras para reducir el riesgode 159 4006 1.025.900€  2.005.600 € 890.300 € 4.091.2006  4320%
inundacién en episodios de lluvias intensas.
Adaptar la gestion del espacio publico en situaciones ¢q 950 ¢ 900,000 € 880.500 € 460.000 € 1.709.400 € 18,05 %
de emergencia por inundaciones.
Mejorary adecuar la red de saneamientoy delciclo 4,5 500 ¢  250200€  88239836€ 74573224 €  2.303.330,50€  2432%
urbano del agua.
Implantar superficies permeables en cota 0 para la 0€ 0¢€ 429.600 € 642.169,41 €  1.071.769,41€ 11,32 %
gestion de escorrentias pluviales.
Digitalizar el controly la gestion del ciclo urbano del 5, 54 ¢ 0¢€ 45.100 € 215.700 € 295.300,00€  312%
aguay del riesgo de inundacion.
797.800 € 1.476.100 € 4.243.198,36 € 2.953.901,64€  9.471.000 € 100 %
Coste total
8,42 % 15,59 % 44,80 % 31,19 % 100 % -
Ayuda FEDER (95%) 757.910€ 1.402.295€ 4.031.03844€  2.806.206,56 € 8.997.450€ 95 %
Ayuntamiento (5%) 39.890 € 73.805 € 212.159,92 € 147.695,08 € 473.550¢€ 5%
M
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Evolucion prevista del gasto acumulado Evolucion prevista de la ejecucién acumulada

(2026-2029) (2026-2029)
9.471.000,00 €

100,00%
6.517.098,36 €
68,81%
2.273.900,00 € 24,01%
797.800,00 € . 8,42%
| [ ]

2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
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A continuacion, se presenta el desglose del presupuesto total del PAI por actuaciones
y subactuaciones concretas, con detalle del gasto anual previsto y su distribucién
temporal.

Actuacion 1.

Implantar infraestructuras para reducir el riesgo de
inundacion en episodios de lluvias intensas.

=AC

En 2026 se realiza el estudio de escorrentia (169.400 €), que aporta la base técnica para
priorizar y dimensionar las intervenciones. La inversién se concentra en 2027-2028,
con maximo en 2028 (2.005.600 €), alcanzando el 78,24% del presupuesto acumulado,
y se completa en 2029 (890.300 €) con el cierre de implantaciones. El presupuesto total
es de 4.091.200 €, financiado en un 95% por FEDER (3.886.640 €) y en un 5% por el
Ayuntamiento (204.560 €).

TECHFRIENDLY SL,

=ES, O=

SUBACTUACIONES 2026 2027 2028 2029 TOTAL

Estudio a escala
municipal de la
1A escorrentia pluvial 169.400€ O0€ 0€ 0€ 169.400€
por precipitaciones
intensas.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
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Implantacion de
sistemas de drenaje
urbano sostenible
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b 1.2. (SUDS) y 0€ 245.600€ 615.100€ 890.300€ 1.751.000€
¢ permeabilizacion del
§ espacio urbano.
& Construccion de
§ infraestructuras de
2 I8 retenciony 0€ 780.300€ 1.390.500€ O0¢€ 2.170.800€
& laminacién de aguas
‘% pluviales.
§ Coste total (€) 169.400€ 1.025.900€ 2.005.600€ 890.300€ 4.091.200€
'g Ayuda FEDER (€) 160.930€ 974.605€ 1.905.320€ 845.785€ 3.886.640€
é Ayuntamiento (€) 8.470€ 51.295¢€ 100.280€ 44 515€ 204.560€
<
g
£
Resumen

Gasto previsto

acumulado € 169.400 €

1.195.300 € 3.200.900 € 4.091.200€

Sl P 414% 29,22 % 7824 % 100,00 %

acumulada %
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Actuacion 2.

Adaptar la gestion del espacio publico en situaciones de
emergencia por inundaciones.

En 2026 se concentra el arranque (9,88%) combinando el estudio de ordenacion del
espacio publico y gestion de vehiculos aparcados en emergencia (108.900 €) con las
primeras adecuaciones de rasantes y pendientes del viario (60.000 €) que iran
coordinadas con la actuacion 1. El presupuesto total asciende a 1.709.400 €, con
financiacion FEDER del 95% (1.623.930 €) y aportacion municipal del 5% (85.470 €).

=AC

SUBACTUACIONES 2026 2027 2028 2029 TOTAL

Adecuacion de rasantes
y pendientes del viario
7N para la gestion de 60.000€ 200.000€ 880.500€ 460.000€ 1.600.500€
escorrentias en
emergencia.
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Estudio de ordenaciény
planificacién del uso del
espacio publicoy
vA728 gestion de vehiculos 108.900€ O0¢€ 0€ 0€ 108.900€
aparcados en
situaciones de
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e emergencia.
g Coste total (€) 168.900€ 200.000€ 880.500€ 460.000€ 1.709.400€
g Ayuda FEDER (€) 160.455€ 190.000€ 836.475€ 437.000€ 1.623.930€
-"—*.é Ayuntamiento (€) 8.445€ 10.000€ 44.025€¢ 23.000€ 85.470€
Resumen

Gasto previsto

acumulado € 168.900 €

368.900 € 1.249.400 € 1.709.400 €

GONZALO, SERIALNUMBER:

Sl 9,88 % 21,58 % 73,09 % 100,00 %

acumulada %
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Actuacion 3.

Mejorar y adecuar la red de saneamiento y del ciclo urbano
del agua.

Se impulsa un refuerzo temprano de la red. 2026 concentra el 18,45 % del presupuesto
para mejorar saneamiento y acometidas. Entre 2027 y 2029 la inversion se mantiene
estable, combinando el refuerzo de red con la gestion integral del ciclo urbano del agua,
que se intensifica en 2028-2029, alcanzando el 67,62 % en 2028. El presupuesto total
es de 2.303.330,59 €, con 95 % FEDER (2.188.164,06 €) y 5% Ayuntamiento (115.166,53
€).

=AC

SUBACTUACIONES 2026 2027 2028 2029 TOTAL

TECHFRIENDLY SL,

Refuerzo
funcional de la
red de
<HIN saneamientoy 425.000€ 175.000€ 639.398,36€ 530.732,24€ 1.824.130,59€
de las
acometidas a
viviendas.

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:

Mejora de la
gestion integral
del ciclo urbano
del agua.

Coste total 425.000€ 250.200€ 882.398,36€ 745.732,24€¢ 2.303.330,59€
Ayuda FEDER (95%) 403.750€ 237.690€ 838.278,44€ 708.445,63€ 2.188.164,06€
Ayuntamiento (5%) 21.250€ 12.510€ 44.11992€ 37.286,61€ 115.166,53€

3.2. 0€ 75.200€  189.000€ 75.200€ 479.200€
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IDCES-30583454D, Description:

-2&ent_id:

Resumen

Gasto previsto
acumulado €

GONZALO, SERIALNUMBER:

425.000 €

675.200 € 1.657.598,36 € 2.303.330,59 €

2 ST IR S 18,45 % 29,31 % 67,62 % 100,00 %

ET T ET E R
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Actuacion 4.

Implantar superficies permeables en cota 0 para la gestion
de escorrentias pluviales.

Se programa en 2028-2029 una vez avanzadas las actuaciones hidraulicas y
funcionales que le dan soporte. Su ejecuciéon se concentra en la implantacién de
superficies permeables, drenantes e inundables que completan el sistema de
captacion, infiltracion, retencion inicial y conduccién de escorrentias pluviales.

§d2 . . ., . .,

§x32 En 2028 se prevé una inversion de 429.600 €, alcanzando una ejecucién acumulada del
égg 40,08 %, y en 2029 se completa la actuacion con 642.169,41 €. El presupuesto total
HT asciende a 1.071.769,41 €.

ggg SUBACTUACIONES 2026 2027 2028 2029 TOTAL
§§§ Ejecucion de areas

= g§ permeables inundables y

g58 CA MY transitables parala 0€ 0€  429.600€ 642.169,41€ 1.071.769,41€
- S captacion e infiltracion de

é‘ﬁé agua pluvial.

SES

§§,§ Coste total 0€ 0€ 429.600€ 642.169,41€ 1.071.769,41€
29g

e Ayuda FEDER (95%) 0€ 0€ 408.120€ 610.060,94€ 1.018.180,94€
%%E‘ Ayuntamiento (5%) 0€ O0€  21.480€ 32.10847¢ 53.588,47€
138

§s9

5k Resumen

354

;88

Gasto previsto

acumulado € 429.600 €

1.071.769,41€

Ejecucion prevista 0% 0% 40,08 % 100,00%

acumulada %
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Actuacion 5.

Digitalizar el control y la gestion del ciclo urbano del agua
y del riesgo de inundacion.

Despliega la digitalizacién de forma escalonada, iniciando en 2026 las primeras tareas
para la implantacion de herramientas de apoyo a la gestion del agua y de las
emergencias. La inversion se refuerza en 2028 y se concentra especialmente en 2029,
con 215.700 €, para completar la implementacion y consolidar su operatividad.

éd% . ) L, .

§x32 El presupuesto total asciende a 295.300 €, con financiacion FEDER del 95 % equivalente
égg a 280.535 € y aportacion municipal del 5 % equivalente a 14.765 €.

saf SUBACTUACIONES 2027 2028 2029  TOTAL
588

éﬁ Implantacién de herramientas

593 A digitales de apoyo a la gestion del  34.500€ 0€ 45.100€ 215.700€ 295.300€
§ g; aguay de las emergencias.

ég% Coste total 34.500€ O0¢€ 45.100€ 215.700€ 295.300€
b Ayuda FEDER (95%) 32.775€ 0€  42.845€ 204.915€ 280.535€
Eck

‘;éé Ayuntamiento (5%) 1.725€ 0€ 2.255€ 10.785€  14.765€
3k

i3

? Resumen

£

%

Gasto previsto

acumulado € 34.500¢

34.500€ 79.600€ 295.300€

IDCES-30583454D, Description:

-2&ent_id:

ST [ S 11,68% 11,68% 26,96% 100,00%

acumulada %
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Resumen por ambito de
Intervencion

Tras el desglose del calendario de ejecucién y financiero por actuacién y subactuacion,
este subapartado ofrece una vision sintética del PAI por ambitos de intervencion (TI),
asignando a cada uno su estimacién presupuestaria. Esta lectura permite identificar
dénde se concentra el esfuerzo inversor y refuerza la coherencia con el Objetivo
Especifico 2.10, al priorizar las medidas con mayor capacidad de adaptacién al cambio
climatico, gestion del agua y reduccion del riesgo de inundaciones.

=AC

En este marco, el TI0058 reune el mayor volumen de inversién por constituir el eje
vertebral del Plan, al integrar las principales actuaciones de prevencion y gestion del
riesgo (72,45 %), mientras que el TI0064 complementa esta apuesta con intervenciones
vinculadas al ciclo urbano del agua (24,32 %). En conjunto, ambos ambitos suman el
96,88 % del presupuesto total del PAI.

TECHFRIENDLY SL,

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

Actuaciones PAI Ambitos de intervenciéon FEDER

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:

Actuacion 1.

Implantar infraestructuras para 4.091.200 €
reducir el riesgo de inundacion en

episodios de lluvias intensas.

-2&ent_id

Actuacion 2.
Adaptar la gestion del espacio
publico en situaciones de

TI0058 - Medidas de adaptacion al
cambio climatico y prevencién y gestion
de riesgos relacionados con el clima:

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar

1.709.400 € 6.872.369 € 72,56 %

IDCES-30583454D, Description:

2 emergencia por inundaciones. Medioamyie“te inundaciones y corrimientos de tierras.
[ y adaptacion al
3 cambio
LST Actuacion 4. climatico.
u Implantar superficies permeables en
= cota 0 para la gestion de 1.071.769,41 €
% escorrentias pluviales.
<
i
@ Actuacion 3. - .
9 Mejorar y adecuar la red de TIO064 - Gestllon del agua y conservacion 2.303.330,50 € 24,32%
N saneamiento y del ciclo urbano del de recursos hidricos.
z agua.
[}
?
O]
9, Actuacién 5. Digital y TI0036 - Otros tipos de infraestructuras
P Digitalizar el control y la gestion del Az acion TIC (incluidos recursos/equipos 295.300,00 € 312%
e ciclo urbano del agua y del riesgo de P informéaticos a gran escala, centros de R '
z inundacion. Catizaeliilis datos, sensores y otros equipos).
N
x
a
TOTAL 9.471.000,00 € 100,00 %
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Condiciones
medioambientales

Principio DNSH

=AC

El PAI incorpora el principio de no causar un perjuicio significativo como criterio de
referencia, en coherencia con el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 y con las
orientaciones de la Comision Europea sobre su aplicacion (2021/C 58/01), asi como

TECHFRIENDLY SL,

523
858 con la guia practica del MITECO para intervenciones financiadas con fondos europeos
w o~ . .

g6 (julio de 2021).
zgg Con caracter orientativo, y sin perjuicio de lo que finalmente se determine en cada
§°§§ proyecto, podran contemplarse medidas como las siguientes:
§§§ e Gestion responsable de residuos de obra, con separacion, retirada y
Bk tratamiento conforme a normativa, favoreciendo la valorizacion cuando
oSN < .
sbs resulte viable.
egt e Control de afecciones temporales, limitando polvo y ruido, y garantizando
s : g limpieza y orden de obra mediante buenas practicas y planificacion.
158 o Proteccion del suelo y del agua durante la ejecucion, evitando arrastres y
£ ] . . . .
3 ﬁ vertidos y reforzando el control en episodios de lluvia, cuando proceda.
LER e Seleccion de soluciones duraderas y mantenibles, priorizando materiales y
=159 . ~ e .. .. .
538 disenos que faciliten el mantenimiento municipal y reduzcan necesidades
185 de reposicion.

i

g

: P 10n frente al cambi

: reparacion ifrente al Ca 10

w

2]

9 . Ve .

: limat

: ciimatico

[0]

El PAI se orienta a preparar mejor a Aldaia ante episodios de lluvia intensa, reforzando
la capacidad del municipio para gestionar escorrentias y mantener la seguridad y la
continuidad de los servicios cotidianos. Este criterio se considera desde la fase de
disefo, priorizando actuaciones con efecto preventivo y capacidad de amortiguacion.

IRIZAR ALONSO, G

Para asegurar una implementacion realista, en cada actuacion se prevé concretar,
durante la redaccion de los proyectos y los pliegos, aspectos como los siguientes:

e Identificacion de puntos criticos y objetivos funcionales, definiendo qué se
mejora y con qué resultados esperados.

e Seleccion de soluciones compatibles con el mantenimiento municipal, evitando

planteamientos de alta complejidad operativa.

Planificacion de obra y puesta en servicio con medidas de organizacién que

minimicen riesgos durante episodios de lluvia, como sefalizacion, proteccion

de acopios y limpieza preventiva, cuando sea necesario.

30583454D GONZALO IRIZAR (R: B95886206), SN
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Capacidad
transformadora

El PAI “Donde el agua y la ciudad conviven" plantea una intervencion preventiva,
estructural e integrada para reducir el riesgo de inundacion en dos ambitos prioritarios
de Aldaia. Para ello, actia de forma coordinada sobre las infraestructuras del ciclo
urbano del agua, la red de drenaje y saneamiento, las superficies urbanas con funcion
hidraulica y la capacidad municipal de seguimiento y respuesta ante episodios de lluvia
intensa.

=AC

TECHFRIENDLY SL,

ES, O:

Ademas, la capacidad transformadora del PAI se entiende como la consolidacion de un
cambio de enfoque en la forma de planificar, disehar y ejecutar las intervenciones
urbanas, incorporando desde el inicio criterios de resiliencia, sostenibilidad y seguridad
hidraulica, para que las superficies urbanas y las infraestructuras del ciclo del agua no
solo funcionen en condiciones habituales, sino que respondan mejor ante episodios
extremos por inundacion. De este modo, el aprendizaje derivado de los riesgos ya
identificados se traduce en decisiones de proyecto y de gestion orientadas a reducir
impactos y aumentar la proteccion.

NUEVO ENFOQUE PRACTICA CONVENCIONAL

Planificacion + obra con criterios de resiliencia:
se disefia pensando en episodios extremos,
continuidad de servicios y seguridad.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

-2&ent_id:

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacion puede comprobar

Respuesta reactiva: se actua tras los
dafios o cuando el problema se repite.

IDCES-30583454D, Description:

-2&ent_id:

Enfoque integrado: superficies permeables,
escorrentias, saneamiento, drenaje y gestion
municipal se coordinan como un Unico
sistema.

Actuaciones aisladas: cada problema se
resuelve por separado (punto negro,
tramo, arreglo puntual).

Prevencion y preparacion: se reduce el riesgo
antes de que ocurra (medidas fisicas +

GONZALO, SERIALNUMBER:

Correccion/evacuacion: se prioriza “sacar
el agua” o reparar después.
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E8c anticipar, coordinar y responder mejor dispersa y decisiones con menos apoyo
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732 Resultados duraderos y replicables: soluciones  Soluciones ad hoc: medidas poco
s S . . . . .
528 escalables para extender el modelo a otras transferibles, con eficacia limitada fuera
%§§ﬁ zonas. del punto de actuacion.
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£9 43 N L .. s .
g 853 Impacto social: ademas de reducir riesgo, Impacto percibido menor: actuaciones
S=E< . . o . . .
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Desde este cambio de enfoque, se espera que el PAIl genere una transformacion
tangible y medible en el municipio, articulada en cuatro dimensiones complementarias.

La combinacion de estas cuatro dimensiones permite avanzar hacia la integracion del
sistema urbano del agua en Aldaia, conectando prevencion, adaptacion de superficies
urbanas, refuerzo de infraestructuras y gestion municipal del riesgo.

Ciclo urbano del agua

g
£, Sistema urbano y y reduccion de
an< - - - -
£x2 gestion preventiva vulnerabilidades
151 g rs
£ de la escorrentia 9 estructurales
i D Q-
808 Ny
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Sistema urbano y gestion preventiva de la
escorrentia pluvial:

El PAI permite avanzar hacia una gestion preventiva de la escorrentia pluvial, basada
en el andlisis del comportamiento del agua, la identificacion de puntos sensibles y la
implantacion de soluciones de drenaje sostenible, permeabilizacion, retencion y
laminacion.

El resultado esperado es reducir los picos de caudal y la intensidad de las
acumulaciones de agua, disminuyendo la presion sobre el sistema urbano durante
episodios de lluvia intensa.

=AC

Adaptacion y preparacion operativa de las

TECHFRIENDLY SL,

:é é

§§§ SUperfICIGS urbanas ante emergencias por

2l . .

inundacion:

gg% El PAl adapta las superficies urbanas para mejorar su comportamiento durante
ggg episodios de inundacion, incorporando criterios de rasantes, pendientes, continuidad
% §§ de recorridos, reduccion de obstaculos y funcionamiento operativo en emergencia.
§§§ El resultado esperado es que las calles y espacios urbanos mas sensibles contribuyan
ég'}éf a conducir mejor el agua, mantener accesos prioritarios y facilitar la intervencién de los
§T§ servicios municipales durante el episodio.

Ciclo urbano del agua y reduccion de
vulnerabilidades estructurales:

El PAl refuerza los elementos estructurales del ciclo urbano del agua, especialmente la
red de saneamiento, las acometidas, las conexiones hidraulicas y la gestién integral del
recurso hidrico.

El resultado esperado es aumentar la fiabilidad del sistema, reduciendo retornos,
colapsos y disfunciones recurrentes que agravan los efectos de las lluvias intensas.

GONZALO, SERIALNUMBER:

Capacidad municipal de gestion del riesgo y
digitalizacion:

El PAl incorpora herramientas digitales para mejorar el seguimiento, control y gestion
del ciclo urbano del agua y del riesgo de inundacion.

IRIZAR ALONSO, G

El resultado esperado es reforzar la capacidad municipal para anticipar situaciones
criticas, coordinar recursos y tomar decisiones con informacion mas ordenada antes,
durante y después de los episodio.
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Sistema de indicadores

El sistema de indicadores del PAI de Aldaia se articula en funcién de las actuaciones
definidas en el proyecto, estableciendo para cada una de ellas el @mbito de intervencion
correspondiente y los indicadores de realizacion (RCO) y de resultado (RCR) asociados
(FEDER).

A continuacion, se definen la previsién estimada de los valores de los indicadores junto
con la metodologia de calculo empleada para su posterior seguimiento y verificacion.

Indicadores de realizacion
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‘Indicadores de resultado

AMBITO INDICADOR ACTUACION METODOLOGIA DE CALCULO

g Se considera beneficiaria toda
o .. ..
s la poblacion municipal (34.644
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AMBITO INDICADOR

RCR11 -

Usuarios de

servicios,

productos y 40

procesos usuarios/ano
digitales

publicos nuevos

y mejorados.
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TECHFRIENDLY SL,

=ES, O=

ACTUACION METODOLOGIA DE CALCULO

Calculado a partir del
despliegue previsto en 3
centros publicos apoyados
(RCO14). Al centralizarse la
solucion en el Ayuntamiento y
habilitarse el acceso operativo
para las areas municipales
implicadas, Policia Local y la
Mancomunidad del Barrio del
Cristo, se prevé un minimo de
40 personas usuarias activas
que utilizaran durante el afio
los servicios y procesos
digitales implantados para la
gestion del agua y de las
emergencias.
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Recursos humanos

Equipo municipal

El Ayuntamiento de Aldaia cuenta con recursos humanos que, en su caso, podran
participar en la preparacion, tramitacion, coordinacion y seguimiento de las
actuaciones del PAI, conforme a las necesidades que se concreten durante la fase de
desarrollo.

=AC

Concejalias implicadas en el Plan

TECHFRIENDLY SL,

£
$gd
god o Alcaldia.
éﬁg ¢ Concejalia de Urbanismo, Medioambiente, Transicion Ecologica y Mobilidad
ERE Sostenible.
é% g e Concejalia Proyectos Estratégicos.
%é% e Concejal de Brigada de Obras y Mantenimiento de Espacio Publicos.
£ g% e Concejalia de Economia.
;?gé e Concejal delegado de Ayto. de Aldaia para Mancomunidad Intermunicipal del
s52 Barrio del Cristo.
§§°§ ¢ Concejal delegado de Ayto. de Quart de Poblet para Mancomunidad
5 % Intermunicipal del Barrio del Cristo.
T'é f e Concejal de nuevas tecnologia y modernizacion de la Administracion.
i3 Servicio de Urbanismo, Actividades, Contratacion de Urbanismo y
é g Fondos Europeos.
% El Servicio de Urbanismo integra perfiles juridicos, técnicos y administrativos, con la
% siguiente dotacion:
<
it e 2 Técnicas de Administracion General (TAG).
% o 3 Arquitectas/os
8 ¢ 2 Arquitectas/os Técnicas/os
g e 2 Ingenieros Técnicos Industriales
2 e 2 Administrativas
é e 5 Auxiliares Administrativas/os

En concreto, para el desarrollo del PAI, se prevé destinar los siguientes recursos:

Personal juridico:

e 1 Técnica de Administracion General (TAG) Contratacion de Obras de
Urbanismo, Fondos Europeos, Actividades.

Personal técnico:

e 2 Arquitectas/os (1 de ellos coordinador de la convocatoria).
e 1 Arquitecta/o Técnica/o.
¢ 1 Ingeniero Técnico Industrial.
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Personal Administrativo:

¢ 1 Administrativa
e 1 Auxiliar Administrativa

Secretaria e intervencion

En Secretaria e Intervencién el Ayuntamiento dispone de mas personal, pero para la
implementacion y seguimiento del PAI se contara especificamente con los siguientes
perfiles:

e Secretaria: 1 Secretaria (personal juridico) y 1 administrativa (personal
administrativo).
e Intervencion: 1 Interventor y 1 Auxiliar Administrativo (personal administrativo).

=AC

TECHFRIENDLY SL,

Departamento de informatica

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

El Ayuntamiento dispone de un equipo de informatica mas amplio. Para el apoyo
técnico vinculado a la ejecucion del PAI se contara con:

o Personal técnico: 1 Informatica
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Apoyos y servicios asoclados

Servicio de Brigada de obras y mantenimiento de espacios publicos

En este apartado se incluye Unicamente el personal que participara en el desarrollo y
ejecucion del PAI, sin embargo, se podra apoyar en el resto del equipo cuando las
funciones asi lo requieran.

e Personal técnico: 1 Ingeniero Técnico Industrial.

=AC

Empresa concesionaria de los Servicios de Agua y Saneamiento

Para las intervenciones que afecten a las redes de agua y saneamiento en el término
municipal de Aldaia, se apoyara en la concesionaria Aiglies |'Horta.

TECHFRIENDLY SL,

La zona del barrio situado en el término municipal de Quart de Poblet recae sobre una
concesionaria distinta, Aiglies de Valéncia, con la que el Ayuntamiento podra
coordinarse si fuera necesario.

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo (Aldaia-Quart de
Poblet)

En relacién con el Barrio del Cristo, existe la Mancomunidad Intermunicipal del Barrio
del Cristo. No tiene personalidad juridica y funciona como una mancomunidad de
gestion y servicios. Cuenta con 2 concejales delegados (uno por cada Ayuntamiento) y
dispone de personal juridico, técnico y administrativo. Como personal técnico, se
sefala 1 arquitecto técnico.
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Recursos financieros

La ejecucion del PAI exige capacidad municipal para anticipar gasto, dado que la ayuda
FEDER se percibe tras la ejecucion, pago y correcta justificacion de la operacion. En
este marco, el Ayuntamiento acredita capacidad econémico-financiera a través de su
programacion presupuestaria y de la dotacién de inversiones prevista.

Presupuesto municipal:

=AC

El dltimo presupuesto aprobado es el de 2025; el de 2026 se encuentra en tramitacion.

TECHFRIENDLY SL,

Como referencia de programacion, la documentacion del Presupuesto de 2026 recoge
un total de 32.353.767,82 € tanto en ingresos como en gastos.

gl Estructura de ingresos:

255 o

35k (2026, en tramitacion)

%%% Se apoya principalmente en impuestos directos (13.706.000,00 €), transferencias
£ g% corrientes (13.384.632,49 €) y tasas, precios publicos y otros ingresos (4.270.570,00 €),
%gé ademas de impuestos indirectos (750.000,00 €) e ingresos patrimoniales (172.565,33
é’%é €). No se prevén pasivos financieros (cap. 9) en ingresos.

et : .

Eig Capacidad inversora:

: g (2026, en tramitacién)

§ % El presupuesto incorpora inversiones reales (cap. 6) por 1.174.000,00 €.

g g El Anexo de inversiones programa ese mismo importe (1.174.000,00 €) con proyectos

consignados mayoritariamente como “Fondos propios 100%", incluyendo partidas
vinculadas a actuaciones por efectos de la DANA (por ejemplo, “Brigada. Actuaciones
efectos DANA. Inversiones": 500.000,00 €), lo que evidencia la orientacion municipal a
la reconstruccién y a la recuperacion de infraestructuras y servicios tras el episodio.

Asimismo, en el Estado de Gastos se recoge una partida de “Brigada. Actuaciones
efectos DANA" 100.000,00 €, vinculada a actuaciones derivadas del episodio.

GONZALO, SERIALNUMBER:

Servicio de la deuda y margen financiero/remanente:

(2026, en tramitacion)

IRIZAR ALONSO, G

Se contempla amortizacion de préstamos a largo plazo por 1.093.628,77 € y gastos
financieros por 251.504,90 €, dentro del marco global del presupuesto.

En este momento no se incorpora el dato de superavit/déficit o remanente, al no estar
finalizada la tramitacién de la liquidacién del presupuesto municipal.

En conjunto, la existencia de un marco presupuestario de referencia, la dotacion de
inversiones y la programacion con fondos propios respaldan la capacidad municipal
para sostener la ejecucién y anticipar el gasto conforme a su planificacién econémico-
financiera, hasta el reembolso FEDER tras la justificacion de las operaciones.
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Recursos materiales

El Ayuntamiento de Aldaia dispone de medios fisicos, operativos y digitales suficientes
para apoyar la ejecucion, el sequimiento y la justificacion del PAI, combinando espacios
municipales de coordinacién, administracion electrénica implantada, instrumentos de
planificacion existentes y capacidad operativa propia y concertada.

Medios administrativos y espacios para coordinacion interna

AC

La coordinacion técnica y administrativa del PAl se apoya principalmente en el edificio
del Ayuntamiento (Plaza Constitucion 10, Aldaia), donde se ubica la mayor parte de las
areas municipales y se cuenta con al menos cuatro salas de trabajo y reuniones
destinadas a tareas de coordinacion, seguimiento y gestion.

TECHFRIENDLY SL,

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

De forma complementaria, existen otros edificios municipales con salas que pueden
ser utilizadas: el Centro Matilde Salvador y Gent Jove, entre otros.

Administracion electronica y sistemas digitales

El Ayuntamiento cuenta con administracion electronica y sistemas digitales
implantados que facilitan la tramitacion y gestion documental asociada al Plan
(expedientes, contratacion, seguimiento y justificacion).

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:

-2&ent_id

Dispone de administracion electronica reforzada mediante actuaciones de
modernizacion y digitalizacion desarrolladas en el marco del PRTR / Next Generation
(Orden TER/836/2022), articuladas en dos proyectos (ver apartado “Experiencia en
gestion de proyectos de alcance").

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar

IDCES-30583454D, Description:

-2&ent_id

En el ambito de servicios a la ciudadania, se ha impulsado la modernizacion de la sede
electronica e integracion de servicios, incluyendo mejoras de usabilidad, integracion
con SIA, mejoras de representacion mediante Represent@, habilitacion de firma
biométrica, sistemas de autoliquidaciones, e integracion de Cl@ve para autenticacion
y firma, ademas de interoperabilidad con servicios de la AGE (p. €]., Carpeta Ciudadana,
Direccién Electrénica Habilitada y Punto de Acceso General).

GONZALO, SERIALNUMBER:

En el ambito de infraestructuras digitales y gestion interna, se han desarrollado mejoras
de conectividad e interoperabilidad con otras administraciones mediante conectores
con SIR y DIR3 a través de RED SARA. También se ha implantado un aplicativo para la
gestion del padron, emision telematica de certificados e intercambio de datos con el
INE. Ademas, se han incorporado soluciones digitales para la gestion econémica
(incluyendo cuadro de mando/BlI, facturacion e integracion con plataformas y médulo
de control interno vinculado al RD 424/2017) y para la gestion de personal (ndmina 'y
gestion del tiempo).

IRIZAR ALONSO, G=

Adicionalmente, el Ayuntamiento dispone de canales digitales de comunicacion
municipales como pagina web, Portal de Transparencia y redes sociales.
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Medios operativos municipales y servicios

Para el apoyo operativo, el Ayuntamiento cuenta con medios y servicios municipales
vinculados al mantenimiento y a la intervencion en el espacio publico:

e Brigada de Obras y Mantenimiento de Espacios Publicos: incluye trabajos de
fontaneria, electricidad, albahileria, mantenimiento, pintura, conductor vy
auxiliares de servicios (peones).

e Servicio de Parques y Jardines: incluye jardineria y mantenimiento.

e Concesionaria Aigiies I'Horta: en relacion con las intervenciones que afecten a
redes de agua y saneamiento en el término municipal de Aldaia.

=AC

Ademas, tras la DANA se ha incorporado un Plan de Empleo con aproximadamente 80
personas, fundamentalmente en puestos de servicios y mantenimiento, por un periodo
limitado.

TECHFRIENDLY SL,

=ES, O=
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Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:
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Experiencia acreditada

Gestion de fondos

Capacidad acreditada: proyectos gestionados desde 2018, con mas de 43,9 M€ de
ayuda concedida y financiacion solicitada.

=AC

El Ayuntamiento de Aldaia acredita una solida trayectoria en la gestion de fondos,
especialmente en el marco de proyectos vinculados a FEDER, al Plan de Recuperacion
(Next Generation EU) y la reconstruccion. Esta experiencia aporta solvencia técnica y
administrativa para abordar la ejecucion del PAI con garantias de cumplimiento.

TECHFRIENDLY SL,

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

Desde 2018, el Ayuntamiento ha gestionado:

e Actuaciones vinculadas a instrumentos europeos, con mas de 2 millones de
euros de subvencion concedida.
o FEDER 2014-2020.
o PRTR / NextGenerationEU.
o Fondo de Solidaridad de la Unidn Europea.
e Siete subvenciones y financiaciones gestionadas por otras administraciones,
con una ayuda concedida total de 41.406.798,42 €.
o Generalitat/IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial).
o Generalitat.
o Gobierno de Espana.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:

-2&ent_id=

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacién puede comprobar

A continuacion, se detallan los proyectos.
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ADMINISTRACION

Generalitat Valenciana /

2018 \yacE

Plan de Actuacion Integrado de Aldaia: Donde el agua y la ciudad conviven

DENOMINACION DEL

CONVOCATORIA/NORMA PROYECTO

Resolucion de 15 de enero de 2018, del
presidente del Instituto Valenciano de la
Competitividad Empresarial, por la que

se convocan ayudas para la instalacion -
de infraestructuras de recarga para
vehiculos eléctrico con cargo al
presupuesto del 2018.

IMPORTE DE LAAYUDA IMPORTE A JUSTIFICAR

44.308,00 € 55.385,00 €

2020 Unioén Europea (FEDER)

Real Decreto 616/2017, de 16 de junio,
por el que se regula la concesion directa
de subvenciones a proyectos singulares
de entidades locales que favorezcan el
paso a una economia baja en carbono en
el marco del Programa operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020.

Renovacion de
instalaciones de
alumbrado exterior en el
municipio de Aldaia.

1.107.987,27 € 2.215.974,54 €

Generalitat Valenciana /

2021 IVACE

RESOLUCIO de 22 de desembre de 2020,
del president de I'Institut Valencia de
Competitivitat Empresarial (IVACE), per
la qual es convoquen ajudes per a
projectes d'inversié per a la millora,
modernitzacio i dotacio
d'infraestructures i serveis en poligons,
arees industrials i enclavaments
tecnologics a carrec del pressupost de
I'exercici 2021.

Mejora, modernizacion y
dotacion de servicios en
la P.I. La Fillola.

165.340,00 € 266.179,38 €
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Union Europea
2022 (PRTR/NextGenerationEU) /
Gobierno de Espana

CONVOCATORIA/NORMA

Resolucion de la Secretaria de Estado de
Comercio por la que se aprueba la
convocatoria 2022 de la linea de ayudas
para el apoyo a mercados, zonas
urbanas comerciales, comercio no
sedentario y canales cortos de
comercializacion, en el marco del plan de
recuperacion, transformacion y
resiliencia.

Plan de Actuacion Integrado de Aldaia: Donde el agua y la ciudad conviven

DENOMINACION DEL
PROYECTO

IMPORTE DE LAAYUDA IMPORTE A JUSTIFICAR

Mercado municipal de
Aldaia: modernizacion y
digitalizacion de la
gestién y dinamizacion
del comercio local del
mercado, y adaptacion del
edificio para mejora de la
eficiencia energéticay la
reduccion de emisiones.

1.045.652,00 €

Orden TER/836/2022, de 29 de agosto,

Difusion, integracion y
capacitacion en una
administracion digital

Numero de la anotacién: 8075, Fecha de entrada

:00

IDENTIFICADORES

FIRMAS

por la que se aprueban las bases . 29.216 €.
reguladoras de subvenciones destinadas enfocada en el o_cm&mam:o.
PR encuadrado en la linea
Uni6n Europea ala ﬁm:.m*oﬂ.imo_o: a_@;m_.<. . estratégica 1.
2022 (PRTR/NextGenerationEU) / modernizacion de las administraciones
Gobierno de Espafia de las entidades locales, en el marco del  Dirigiendo a la Entidad
Plan de Recuperacion, Transformaciéony Local hacia la
Resiliencia, y se efectua la convocatoria modernizacién de sus ) 193.749 05 €
correspondiente a 2022. infraestructuras digitales, T ’
encuadrado en la linea
estratégica 4.
DECRET 164/2024, de 4 de novembre, del
Consell, d'aprovaci¢ dels bases Ayudas urgentes DANA.
2024 Generalitat Valenciana reguladores i del procediment de Gastos extraordinarios 70 185 46 ¢

concessio directa d'ajudes urgents als
municipis afectats pels danys produits
pel temporal de vent i pluges iniciat en la

municipales (personal,
facturacion, etc.).

1.307.065,00 €
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ADMINISTRACION CONVOCATORIA/NORMA DENOMINACION DEL IMPORTE DE LAAYUDA IMPORTE A JUSTIFICAR

PROYECTO

Comunitat Valenciana el 29 d'octubre de
2024.

ORDEN INT/277/2008, de 31 de enero
por la que se desarrolla el Real Decreto
307/2005, de 18 de marzo, por el que se
regulan las subvenciones en atencion a
determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia o de
naturaleza catastrofica, y se establece el
2024 Gobierno de Espana procedimiento para su concesion.
Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de
noviembre, por el que se adoptan
medidas urgentes de respuesta ante los
danos causados por la Depresion
Aislada en Niveles Altos (DANA) en
diferentes municipios entre el 28 de
octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Ayudas por dafios DANA.
Actuaciones municipales
de respuestay
recuperacion.

888.712,42 € -

Orden TMD/101/2025, de 31 de enero,
para la concesion directa de
subvenciones a ayuntamientos y B o
diputaciones provinciales para financiar ~Reparacion, restitucion o
obras de reparacion, restitucion o reconstruccion de

2025 Gobierno de Espafa reconstruccion de infraestructuras, infraestructuras y 39.545.627,94 € -
equipamientos o instalaciones y servicios municipales
servicios de titularidad municipal y de la  dafiados por la DANA.
red viaria de titularidad provincial, de los
danos causados por la Depresion
Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el
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ADMINISTRACION CONVOCATORIA/NORMA DENOMINACION DEL IMPORTE DE LAAYUDA IMPORTE A JUSTIFICAR

PROYECTO

28 de octubre y el 4 de noviembre de
2024, al amparo del articulo 5 del Real
Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.

RESOLUCION de 29 de abril de 2025, de
la Presidencia, por la que se convocan
ayudas para proyectos de inversion para Mejora y dotacion de

2025 Generalitat Valenciana / _m mejora, BOQmS_Nmo_.g y Qoﬁmom@: de _swm.m.w:coﬁcmmm y 265.19751 € 292.473,51 €
IVACE infraestructuras y servicios en poligonos, servicios en areas
areas industriales y enclaves industriales.
tecnoldgicos, para los ejercicios 2025y
2026.

RESOLUCION 1936/2025, de 15 de mayo,
de la Presidencia, por la que se aprueban
las bases de la convocatoria de
concesion directa de ayudas
econdmicas para los municipios
afectados por la DANA.

Actuaciones realizadas

para la reparacion de la

escuela permanente de 19.430,09 € -
adultos de Aldaia como

consecuencia de la DANA.

2025 Generalitat Valenciana
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Unién Europea (Fondo de

CONVOCATORIA/NORMA

REGLAMENTO (CE) N 0 2012/2002 DEL
CONSEJO de 11 de noviembre de 2002,
por el que se crea el Fondo de
Solidaridad de la Unién Europea al
articulo 4 bis, apartado 2 del Reglamento
CE 2012/2002 del Consejo, de fecha 11
de noviembre de 2002, por el que se crea
el Fondo de Solidaridad, y la Decision de
Ejecucion de la Comision de 20 de marzo
de 2025, por la que se concede un
anticipo del Fondo de Solidaridad para
financiar dichas actuaciones de
emergencia y recuperacion.

Plan de Actuacion Integrado de Aldaia: Donde el agua y la ciudad conviven

DENOMINACION DEL

PROYECTO IMPORTE DE LAAYUDA IMPORTE A JUSTIFICAR

382.928,20 €
(solicitado)
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‘Coordinacién de medios externos

La experiencia de gestién derivada de la DANA ha reforzado la capacidad municipal
para contratar obras y servicios especializados cuando se requiere. En paralelo, el
Ayuntamiento mantiene una coordinaciéon continuada con administraciones y
entidades con incidencia directa en el municipio, coordinacion que se ha intensificado
tras la DANA y que se apoya también en experiencias previas de cooperacion técnicay
tramitacién compartida:

AC

e Confederacion Hidrografica del Jicar (CHJ): existe una colaboracion muy
estrecha con el Ayuntamiento, no solo a raiz de la DANA. Tras el episodio, esta
coordinacion se ha intensificado en el marco del "Plan para la Recuperacién y
mejora de la resiliencia frente a inundaciones en el territorio afectado por la
DANA en la Comunitat Valenciana”, mediante reuniones, jornadas, intercambio
de datos e informacién y consenso de actuaciones. Ademas, la colaboracién
con la CHJ ya era relevante con anterioridad, al estar prevista en Aldaia una
actuacion de gran envergadura, superior a 100 millones de euros, vinculada a la
canalizacion (soterramiento) del barranco de la Saleta a su paso por el casco
urbano, cuya tramitacion se prolonga desde hace afos y se intensifico
especialmente desde 2021-2022.

e ADIF: coordinacion y cooperacion en proyectos y obras por la presencia de las
vias en el casco urbano (p. ej., coordinacion en el proyecto de nueva estacion y
duplicacion de vias), ademas de contacto habitual en actuaciones como
pasarelas y pasos inferiores.

¢ Generalitat Valenciana: relacion reforzada tras la DANA, especialmente con los
servicios competentes en infraestructuras viarias y en infraestructuras y
proyectos urbanos de la Direccién General del Agua. Esta coordinacion se suma
a experiencias previas, como proyectos vinculados al IVACE para poligonos
industriales y actuaciones de competencia autondémica (p. €j., el cuneton en la
CV-410 como defensa frente a avenidas, y reparaciones vinculadas a dafos de
la DANA, entre otras).

e Diputacion de Valéncia: cooperacion a través de inversiones relevantes
canalizadas mediante el Pla Obert d'Inversions (2024-2027), asi como
colaboracion en la cuantificacion de dafos por la DANA y en la reparacion de
infraestructuras de titularidad provincial afectadas (p. €j., actuaciones como el
Pont del Cavalls sobre el barranco).

TECHFRIENDLY SL,

=ES, O=
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GONZALO, SERIALNUMBER:
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Esta capacidad de coordinacion interadministrativa se encuentra, ademas, respaldada
por la experiencia municipal en la gestion de proyectos de alcance, donde se han
desarrollado actuaciones que han requerido cooperacion con distintas
administraciones y tramitacion compartida.
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Estructura Iinterna

Asi se organiza el Ayuntamiento para gestionar el PAI.

Se reutiliza el modelo de gobernanza de la Agenda Urbana de Reconstruccion
adaptandolo a un contexto mas operativo y de seguimiento especifico de este Plan.

o PUNTO DE PARTIDA DEL PAI

MODELO DE GOBERNANZA DEFINIDO EN LA AGENDA URBANA DE
RECONSTRUCCION.

=AC

TECHFRIENDLY SL,

SE APLICA DIRECTAMENTE EN EL PAL.

=ES, O

‘\_A Idea clave. El Plan aplica las mismas unidades organizativas, pasando de un papel
estratégico a uno operativo especifico para gestionar y ejecutar el proyecto y sus
actuaciones.

e ESTRUCTURA DE GOBERNANZA INTERNA DEL PAI

Coordinacidn continua y trabajo complementario entre las dos uniqades organizativas.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:
Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

-2&ent_id:

o
UNIDAD GESTORA UNIDAD EJECUTORA

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacion puede comprobar

-2&ent_id:
IDCES-30583454D, Description:

El sistema de gobernanza del PAl incorpora el aprendizaje de la DANA del 28 de octubre
de 2024 como una forma de trabajar mas coordinada y orientada a resultados. El Plan
se apoya en el marco ya definido por la AUR y lo activa para las funciones de
implementacion del PAI.

En caso de asignacion de senda financiera, el Ayuntamiento de Aldaia asumira el papel
de Organismo Intermedio Ligero (OIL), aplicando los requisitos de gestion, seguimiento
y control del Programa Plurirregional de Espafia FEDER 2021-2027.

GONZALO, SERIALNUMBER:

Principios que guian la gobernanza:

IRIZAR ALONSO, G

e Claridad y trazabilidad: qué se decide, quién lo decide y con qué evidencias.

e Separacion de funciones: gestion/seguimiento/control diferenciados de la
ejecucion material.

e Coordinacion transversal: trabajo conjunto de areas para evitar duplicidades y
acelerar soluciones.

e Orientacion a resultados: hitos, indicadores y capacidad de corregir desvios a
tiempo.
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Funcionamiento
operativo

El PAI se articula en torno a dos unidades que trabajan de forma coordinada y con
responsabilidades diferenciadas, y se despliega a través de un conjunto de
funciones que se desarrollan hasta el 31 de diciembre de 2029.

=AC

La organizacion operativa del PAI facilita el paso de la planificaciéon a la accién,
asignando responsabilidades concretas a las unidades ya existentes. De este modo, se
mantiene la continuidad con la Agenda de Reconstruccion y se refuerza una gestion
mas agil, coordinada y orientada a resultados.

TECHFRIENDLY SL,

ES, O:

Ref:AEAT/AEAT0400/PUESTO 1/98457/10032025093329 (CN:

El funcionamiento del Plan se basa en la coordinacion continua entre la Unidad Gestora
y la Unidad Ejecutora, que actian de forma complementaria en las distintas fases de
implementacion, con el apoyo, cuando sea necesario, de servicios transversales
municipales.

2&idioma=5 Firmado por : 1. C:

En el desarrollo del Plan, y si resultara necesario, el Ayuntamiento podra contar con
apoyo técnico externo para determinadas tareas de caracter técnico o de gestion, como
complemento a los recursos municipales, sin que ello suponga la creacion de nuevas
estructuras ni la asuncion de compromisos en esta fase.

o PUNTO DE PARTIDA DEL PAl

MODELO DE GOBERNANZA DEFINIDO EN LA AGENDA URBANA DE
RECONSTRUCCION.

-2&ent_id

2&idioma=1 El documento incluye firmas externas. Mediante el cédigo de verificacion puede comprobar

IDCES-30583454D, Description:

-2&ent_id:

SE APLICA DIRECTAMENTE EN EL PAL

<, Idea clave. El Plan aplica las mismas unidades organizativas, pasando de un papel
estratégico a uno operativo especifico para gestionar y ejecutar el proyecto y sus
actuaciones.

e ESTRUCTURA DE GOBERNANZA INTERNA DEL PAI

Coordinacién continua y trabajo complementario entre las dos unidades organizativas.

GONZALO, SERIALNUMBER:

IRIZAR ALONSO, G

UNIDAD GESTORA .. UNIDAD EJECUTORA

* Desarrollo técnico y administrativo de
las actuaciones del PAI.

= Ejecucion material de las operaciones
aprobadas.

= Aplicacion de los criterios técnicas,

Funciones propias que asume el
Ayuntamiento como Organismo
Intermedio Ligero.

Direccion y coordinacién general del
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ES) el 06/05/2026 11:44:28
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Unidad gestora

Es la unidad que dirige el Plan en su conjunto y actia como referencia para la
coordinacion, el seguimiento y el control. En caso de asignacion de senda financiera,
asume las funciones vinculadas al papel del Ayuntamiento como Organismo
Intermedio Ligero (OIL).

Funciones principales

e Coordinar la implementaciéon global del PAl y asegurar la coherencia del
conjunto.

e Concretar actuaciones en operaciones y aplicar criterios comunes para su
seleccion (cuando proceda).

e Consolidar el seguimiento del avance (fisico y financiero) y ordenar la

=AC

TECHFRIENDLY SL,

z

g

g

g

Q

835

538

$Eg

A

> W o

358

oog

o §

8 gé informacion para la justificacion.

I3 = . . . . . . . .

gﬁ% e Supervisar hitos e indicadores y activar ajustes si fueran necesarios.

5 — D . e

R ¢ Garantizar la trazabilidad y el orden documental.

S A

ggi « . .

g2 Areas implicadas

o T 3

g8es . .

£gx I.  Equipo de Gobierno:

L5 < .

235 o Alcaldia.

Suw . , . . . . e ;.
253 o Concejalia de Urbanismo, Medioambiente, Transicion Ecoldgica y
SR~

Eg1 Movilidad Sostenible

oY o :

SiE . . .

ng% o Concejales delegados de los Ayuntamientos de Aldaia y de Quart de
P f Poblet para la Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo.
=52 o Concejal de Brigada de Obras y Mantenimiento de Espacio Publicos
N s

158 ll.  Secretaria.

z2u Ill.  Departamento de Urbanismo, Actividades, Contratacion de Urbanismo y Fondos
IN=ga

t81 Europeos.

Departamento de Urbanismo, Actividades, Contratacion de Urbanismo y Fondos
Europeos:

En la estructura organizativa del Ayuntamiento de Aldaia, el area especializada en
Planificacién Estratégica y Fondos Europeos es el Servicio de Urbanismo, Actividades,
Contratacion de Urbanismo y Fondos Europeos. Asimismo, el Servicio de Urbanismo
queda estructurado internamente en cinco areas competenciales:

GONZALO, SERIALNUMBER:

Planificacion, Gestion y Ejecucion de Fondos Europeos

Ordenacion Territorial y Planeamiento Urbanistico

Gestion de Licencias y Disciplina de Obras

Gestion de Licencias y Disciplina de Actividades (Instrumentos
Ambientales)

o Contratacion de Urbanismo y Subvenciones

IRIZAR ALONSO, G

o O O O

Estas areas desarrollan competencias diferenciadas, trabajando de forma coordinada.
Ademas, en cada una de las lineas competenciales el trabajo se organiza en funciones
gestoras y funciones ejecutoras, asignando a cada puesto (juridico, técnico o
administrativo) una de ambas de forma univoca, con objetivos, responsabilidades y
funciones concretas, evitando duplicidades.
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Con esta estructura, el Departamento de Urbanismo desarrolla ambas funciones
(gestora y ejecutora) de forma auténoma, ejercidas por puestos/personas claramente
diferenciadas, de modo que no se interfieren negativamente.

En concreto, la funcion gestora para el desarrollo e implantacion del PAl se desarrollara
en las lineas competenciales de Fondos Europeos y Contratacién, a través de los
siguientes perfiles:

o Arquitecta con funciones en Ordenacién Territorial y Urbanistica y
Planes y Proyectos Estratégicos.

o Técnica de Administracion General (TAG) con funciones de Fondos
Europeos.

=AC

Estos perfiles son distintos a los puestos y perfiles profesionales del Departamento de
Urbanismo que desarrollaran las funciones ejecutoras.

TECHFRIENDLY SL,

5»3
808
g s
203 = c
Unidad ejecutora
LA
g5 ] ] . o
ggg Es la unidad responsable de ejecutar las operaciones. Desarrolla técnica y
893 administrativamente las actuaciones y gestiona su ejecucion conforme a la
Se< . ., . .
254 planificacion y la normativa aplicable.
28k
Suw - - -
£33 Funciones principales
tsl
U§J"‘i§z e Preparar técnicamente las actuaciones (proyectos, memorias, pliegos,
798 direccién y seguimiento).
1S3 Y ., . . . .
s § ¢ Impulsar la contratacion necesaria y asegurar el cumplimiento normativo.
RS ® . . . . .
158 e Ejecutar las operaciones (obras, servicios o suministros) y gestionar
_IE® . . .
558 incidencias.
i 7 e Realizar el seguimiento técnico y aportar evidencias del avance.
g e Facilitar a la Unidad Gestora la informacion necesaria para indicadores,
=) . . . . .,
g seguimiento y justificacion.
w £ - - - -
2 Areas municipales implicadas
g I.  Servicio de Urbanismo, Actividades, Contratacion de Urbanismo y Fondos
g Europeos.
%)
§( Conforme a la estructura descrita en la Unidad Gestora, la funcién ejecutora
g para el desarrollo e implantacién del PAI se desarrollara especificamente por los
&

siguientes perfiles (distintos a los de la unidad gestora):

Arquitecto

Arquitecta Técnica

Ingeniero Técnico Industrial

Administrativa

Auxiliar Administrativa

II.  Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo
O Arquitecto Técnico

ES) el 06/05/2026 11:44:28.
O O O O O
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Areas municipales de apoyo

l. Servicio de Brigada de Obras y Mantenimiento de Espacios Publicos.
Il.  Departamento de Informatica.
Ill.  Intervencion.

Agentes externos de apoyo y coordinacion

l. Asistencia Técnica Externa (en caso necesario).
Il.  Concesionaria del servicio de agua y saneamiento del Ayuntamiento de Aldaia:
Aiglies I'Horta.

a2 . . . .

% ] Ill.  Otras Administraciones Publicas, especialmente:

§ o Confederacion Hidrografica del Jucar (CHJ).

z o Generalitat Valenciana, en particular los servicios competentes en
w

o

gestion de riesgos y en infraestructuras y proyectos urbanos vinculados
al agua.
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